
          

AG Hanau – Gelnhausen (Dialogforum HWF)
11. Sitzung: Stand Umsetzung und Planung
Maßnahmen 2019 | Vorabmaßnahmen | 4-gleisiger Ausbau

DB Netz AG | Rodenbach | 22.08.2019



Ablauf | Top (Tagesordnungspunkte)
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1. Begrüßung
(Herr Wachter, ifok)

2. Protokoll 10. Sitzung
(Herr Wachter, ifok)

3. Übersicht Stand ABS
(Herr Bohlmann, DB Netz AG)

4. Aktuelle Maßnahmen 2019
(Herr Blank, Herr Lang, DB Netz AG)

a. Bohrprogramm
b. Storch umsiedeln
c. Ersatz-Brunnen bohren
d. Gasleitung verlegen

5. Vorabmaßnahmen ab 2020
(Herr Bohlmann, Herr Lang, DB Netz AG)

a. 2 Brücken, Unterführung
b. Elektronische Stellwerke (ESTW)

6. Hauptmaßnahme 4-Gleise ab 2025
(Herr Blank, DB Netz AG)

a. Bahnübergang Heideäcker, Hanau
b. Gelnhausen – Langenselbold
c. Langenselbold – Hanau-Wolfgang
d. Hanau
e. Ergebnis Antragskonferenz

7. Parlamentarische Befassung
(Herr Bohlmann, DB Netz AG)
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TOP 2 Protokoll 10.Sitzung abnehmen
Herr Wachter, ifok
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Änderungen am Protokoll 10. Sitzung vom 05.12.2017
zu: Dritte Bahnsteigkante Gelnhausen (Seite 3)

Einige Teilnehmer betonen erneut, dass eine 
Nahverkehrsprognose des RMV dringend erforderlich 
sei, um die geplante Infrastruktur frühzeitig auf den 
prognostizierten Bedarf auszurichten und verweisen 
auch auf das Unterrichtungsschreiben des 
Regierungspräsidiums, in dem der SPNV und seine 
Entwicklung ausdrücklich aufgeführt sei. Zumindest 
müsse der RMV konkretere Szenarien für mögliche 
Verbesserungen im SPNV einbringen, wenn man von 
dort – im Gegensatz zu Bayern - immer noch keine 
konkreten Pläne oder Konzepte verfolgen wolle.

4

geänderte Passage 
in blauer Schrift
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Änderungen am Protokoll 10. Sitzung vom 05.12.2017
zu: S-Bahnanbindung Hanau-Wolfgang (Seite 4)

Anmerkung der Stadt Hanau im Nachgang zur Sitzung: 
Die Stadt Hanau sieht die Machbarkeitsstudie des RMV 
für einen Haltepunkt Wolfgang nicht zwingend mit der 
Verortung am Bahnhof Wolfgang verbunden. Die 
Entwicklung könne ihr zufolge auch weiter südwestlich 
sein. Genauso sei mit der neuen städtebaulichen 
Entwicklung im Bereich Pioneer und Sportfield an der 
Aschaffenburger Straße auch ein neuer Bahnhaltepunkt 
an der Strecke Hanau - Friedberg denkbar.

5

geänderte Passage 
in blauer Schrift
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TOP 3 Übersicht
Herr Bohlmann, DB Netz AG
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Ausbaustrecke/Neubaustrecke Hanau – Würzburg/Fulda
Nutzen: mehr Züge, pünktlicher, schneller

Nutzen für Anwohner, Kunden, Klima
 für Nah-, Fern-, Güter-Verkehr
− mehr Züge 
− pünktlicher
− schneller 

 Schallschutz

 modernere Stationen

Stand
 Finanzierung mit Bund vereinbart für 

ESTW, Vorabmaßnahmen (12/2018)

 Vorabmaßnahmen laufen 

 Parlamentarische Befassung steht an

Baubeginn 2020
 ESTW, Vorabmaßnahmen

Hanau Gelnhausen Fulda

Ausbau- Neubau-Strecke

7



Zeitlicher Rückblick

Vorabmaßnahmen (Bau 2019 – 2024)

12/18 Finanzierung mit Bund (BMVI) 
vereinbart

05/19 Bohrprogramm gestartet

08/19 Bau-Ausschreibung erstellen

(10/19) EBA prüft finanzielle Freigabe

8

4-gleisiger Ausbau (Bau ab 2025)

01/18 Vorplanung abgeschlossen

12/18 parlamentarische 
Befassung eingereicht

03/19 Kartierung Fauna (Tiere) 

04/19 Entwurfs-, Genehmigungs-
planung vergeben
(1) Objekt-, Tragwerk-, Verkehr, techn. 
Ausrüstung, Schall, Erschütterung (2) Bau-
grund (3) Umweltplanung (4) Brandschutz 
(5) Störfall-Studie (6) Freianlagen

06/19 Antragskonferenz, Scoping

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019



Zeitlicher Ausblick 2019 bis 2023 
Vorabmaßnahmen
2019

2020

2021

2022

2023
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 Bohren, Baugrund untersuchen (Ergänzung)

 Ersatz-Trinkwasserbrunnen in Hailerer Aue errichten

 Grünschnitt, Baufeld freimachen

 parlamentarische Befassung

 Storchennest umsiedeln Bahnhof Hailer-Meerholz

 2 Gasleitungen umlegen bei Brücke für Wirtschaftsweg

 Baubeginn Brücken (A 66, Feldweg), 
Unterführung (Hailer-Meerholz)

 Baubeginn Kabeltiefbau und Außenanlage ESTW Gelnhausen

 2 ESTW-Außen-Stellen und die ESTW-Zentrale im Hochbau 
fertig (Langenselbold, Wirtheim, Gelnhausen)

 ESTW: Signale, Außenstelle errichtet (Lieblos)

 Bahnübergänge Bleichstraße und K904 geschlossen

 ESTW Gelnhausen in Betrieb

 Brücken (A 66, Feldweg), Personen-Unterführung fertig



Übersicht Maßnahmen nach Kommunen
überall: neue Bahnsteige, Schienen, Oberleitungen, Signale ab 2025
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Ort Bauzeit Vorab-Maßnahme Ausbau (4 Gleise)

Wirtheim 01/20-10/23 ESTW-A

Lieblos 10/20-10/23 ESTW-A
2024 neues Gleis (Kreuzung), Mittel-Bahnsteig

ab 2024*

Gelnhausen 01/20-11/23 ESTW ab 2025

Hailer-Meerholz 12/19 Storchennest verlegen
11/19-03/20 Brunnen anlegen
2020 Gasleitung verlegen
12/20-12/23 Brücken A66 & Feldweg, Personen-Unterführung,

Bahn-Übergang K904 (neue Brücke – Kreis) 

ab 2025

Niedermittlau ab 2025

Langenselbold 10/20-10/23 ESTW-A ab 2030**

Rodenbach ab 2030

Hanau-Wolfgang ab 2030

Hanau Bahn-Übergang Heideäcker (neue Brücke – Stadt) ab 2025
• Der genaue Termin hängt von Planfeststellungsverfahren und Finanzierung ab. 
• *1. Baustufe Gelnhausen – Langenselbold. **2. Stufe: Langenselbold – Hanau  
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TOP 4 Aktuelle Maßnahmen (2019)
Herr Blank, Herr Lang, DB Netz AG
 Bohrprogramm
 Storch umsiedeln
 Ersatz-Brunnen anlegen
 Gasleitung verlegen



Bohr-Programm (05/19–03/20),
um Baugrund zu untersuchen

12 DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019



13 DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Bohrprogramm: Vier Phasen (05/19–03/20)
um Baugrund zu untersuchen

05/19–10/19
Gelnhausen bis
Freigerichter
Str. (tagsüber)

07/19–12/19
Meerholzer Landweg 

bis Langenselbold

11/19-03/20
Wasserschutzgebiet

Hailer Aue

ab 2020
Langenselbold

bis Hanau

Hanau Gelnhausen

12 34

Hinweise

 Gleise werden zeitweise für Zugverkehr gesperrt

 Lärmbelästigungen tags und nachts möglich
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Storchennetz umsiedeln in Hailer-Meerholz
(Winter 2019/20)



Storchennetz umsiedeln in Hailer-Meerholz
(Winter 2019/20)

möglicher neuer Standort 
für das Storchennest

aktueller Standort 
Storchennest

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.201915



Vorab: Vorsorglicher Ersatz-Trinkwasserbrunnen 
in Hailerer Aue errichten (11/19 – 03/20)

16

Legende

1 vorhandene Brunnen

neuer Brunnen

Schutzzone II

Schutzzone III

 Baumaßnahmen liegen in 
Wasser-Schutzzonen II & III

 Brunnen 3 bei Autobahnbau 
1980 zurückgebaut

 die 2 neuen Gleise werden 
nördlich zum Bestand gebaut, 
um Brunnen zu schonen

 Stadtwerke Gelnhausen 
errichten den bereits 
genehmigten Brunnen 7

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

7

7



Vorab: 2020 Gas-Union verlegt Gasleitung
Beim Bau der Brücke für den Feldweg-Brücke stört die Gasleitung

17

Einleitbereich in 
Vorflutgraben wird 
vergrößert wegen 
Brückenbau

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Gas-Union 
Ferngasleitung
Bestand

Main-Kinzig-Gas
Bestand

stillgelegte Gasleitungen

neue Gasleitungen

neue Brücke 
Feldweg
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TOP 5 Vorab-Maßnahmen (2020–2023)
Herr Lang, Herr Bohlmann, DB Netz AG
 Elektronische Stellwerke (ESTW)
 Brücken (Feldweg, A66)
 Personen-Unterführung
 Bahn-Übergänge schließen
 Bahnhof Lieblos



Vorab-Maßnahmen 2020 bis 2023 (räumlich)
Elektronisches Stellwerk (ESTW), Brücken, Unterführung, Übergänge, Bahnhof

19

ESTW-A 
Wirtheim

ESTW-A  
Langenselbold

ESTW-UZ 
Gelnhausen

2 Brücken ändern 
A66, Feldweg
Gasleitung verlegen

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Roden-
bach

HU-Wolfgang

Nieder-
mittlau

Langen-
selbold

ESTW-A 
Lieblos

Gelnhausen

Hanau

Kreuzungs-Bahnhof Lieblos

Ü. Bleichstr. 

Hailer-Meerholz

K904 Liebloser Str. MKK

Personen-
Unterführung

Übergänge schließen
Heideäcker Weg

Trinkwasser-
brunnen



Vorab: Planfestgestellter Abschnitt 5.16
Brücke A 66 (Bau 12/20 – 12/23) – Status / Abschluss Vorplanung

20

 Art: Änderung bestehende Brücken

 Lage:Hailer-Meerholz Bahn-km 
42,091

 Eigentümer: BRD (Hessen Mobil)

 Beschreibung: Für die zusätzlichen 
Gleise muss die gesamte Autobahn-
brücke abgebrochen und neu gebaut 
werden. Der Lärmschutz wird beim 
Gleisausbau (Hauptmaßnahme) 
errichtet, die Höhe ist noch offen. 

 Stand: 01/05 genehmigt, 12/18 
finanziert

 Plan: 

− 09/19 EBA Gelder freigeben

− 10/20–10/23 Bau

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Bestand

Neubau



Vorab: Planfestgestellter Abschnitt 5.16
Brücke Wirtschaftsweg in Hailer

21

 Art: Neubau Brücke

 Lage: Hailer-Meerholz, Bahn-km 42,027

 Eigentümer: Stadt Gelnhausen 
(verantwortlich)

 Beschreibung: Da der Bahnübergang 
10, Bleichstr. in Hailer entfernt wird, ist 
zur Querung der Strecke 3600 ein Ersatz 
für den landwirtschaftlichen Verkehr nötig. 

 Stand: 01/05 genehmigt, 12/18 finanziert

 Plan: 

− 09/19 EBA Gelder freigeben

− 10/20–10/23 Bau

Idealisierte Darstellung, entspricht nicht der tatsächlichen Vegetation

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Bestand DB WorldInsight

Neubau



Planfestgestellte Ingenieurbauwerke Abschnitt 5.16 –
Personenunterführung Bahnhof Hailer-Meerholz

22

Art: Neubau Personenunterführung

Lage: Hailer-Meerholz, km 41,260

Eigentümer: DB

Beschreibung: Da Bahnübergang 10, 
Bleichstr. in Hailer entfernt wird, ist zur 
Querung der Strecke 3600 ein Ersatz für 
Personen nötig. Die bestehende Unter-
führung ist bis zum Bauende nutzbar.

Stand: 1993 planfestgestellt, 
01/05 Planänderung, 12/18 finanziert

Plan: 

− 09/19 Planänderung einreichen 10 m 
Verschiebung

− 09/19 EBA gibt Gelder frei

− 10/20–10/22 Bau 

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.2019

Bestand DB WorldInsight

Neubau

Verlauf Unterführung



Neubau elektronisches Stellwerk (ESTW) Gelnhausen
Plan-Genehmigung beantragt | Bau: 01/20–11/23 
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Art: Neubau ESTW

Lage: Gelnhausen, km 41,260

Eigentümer: DB

Beschreibung: Alt-Technik wird 
durch ein elektronisches 
Stellwerk ersetzt mit Reserve-
kapazitäten für ein 4. Gleis. 
Fläche 9x36 m, Höhe 4 m.

Stand: ab 04/19 läuft 
Plangenehmigung

Plan:

− ab 01/20 Kabeltiefbau 
inkl. Signalgründungen

− ab 10/21 Bau Gebäude



ESTW-A Langenselbold (Bau 10/20–10/23)
Genehmigung wird 10/19 beantragt
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Art: Neubau ESTW

Lage: Langenselbold

Eigentümer: DB

Beschreibung: Außenstelle zu 
ESTW-Gelnhausen. Fläche 
6x21 m, Höhe 4 m, Notstrom-
Aggregat separat.

Stand: ab 04/19 läuft 
Plangenehmigung

Plan:

− ab 10/20 Kabeltiefbau

− ab 07/21 Bau Gebäude



ESTW-A in Wirtheim (Bau 10/20–10/23)
Genehmigung wird 10/19 beantragt

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.201925

Art: Neubau ESTW-A

Lage: Wirtheim

Eigentümer: DB

Beschreibung: Außenstelle 
zu ESTW-Gelnhausen. 
Fläche 6x12 m, Höhe 4 m, 
Notstrom-Aggregat separat.

Stand: ab 04/19 läuft 
Plangenehmigung

Plan:

− ab 01/20 Kabeltiefbau

− ab 07/21 Bau Gebäude
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TOP 6 Haupt-Maßnahme 
4-gleisiger Ausbau ab 2025
Oliver Blank, DB Netz AG



Bahnübergang Heideäcker wird verlegt 
Bahn-km 24,118 | 3600 (Hanau)

 Die Stadt Hanau wird bis Ende des Jahres die 
Variantenentscheidung herbeiführen.

 Der Bahnübergang „Heideäcker“ muss zur 
Anbindung eines Betriebes erhalten werden.

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.201927

 Der Planfeststellungsbeschluss ist durch den 
Grunderwerb in 2017 weiter gültig.

 Das Bahnbetriebswerk soll als Museum 
bleiben – laut Öffentlichkeitsbeteiligung.

 Der 2007 planfestgestellte Umbau der Strecke 
muss daher geändert realisiert werden. 
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Hanau

Bau-Richtung ab 2025
1. Abschnitt Gelnhausen – Langenselbold 
2. Abschnitt Langenselbold – Hanau-Wolfgang
3. Abschnitt Hanau 

Ausbau auf 4 Gleise ab 2025
von Ost nach West

Plan von 2004/05Ausbau-Plan festzustellen 

Legende
neue Gleise
verschoben
neu geschottert



Optimierte Planungsabschnitte
Finanzierungs-Vereinbarung & Teil-Inbetriebnahmen

PFA 5.17  
(km 42,40 -

45,75)
Gelnhausen

PFA 5.15 
(km 35,22 -40,45 ) 

Meerholz, Niedermittlau
PFA 5.14   

(km 32,37 – 35,22)
Langenselbold

5.16 
40,45 –
42,40 
Hailer

PFA 5.11, 5.12 
(km 22,30 -26,22)

Hanau Hbf   
Hanau-Wolfgang 

Optimierte Planfeststellungs-Abschnitte

PFA 5.13
(km 26,22– 32,37) 

Rodenbach
Hanau-Wolfgang

Langen-
selbold

Ost

Inbetriebnahme I

Finanzierung-Vereinbarung II

km
   3

5,
22

Finanzierungs-Vereinbarung I

Inbetriebnahme IIInbetriebnahme  III

Planänderungs-Abschnitte

Technisch mögliche Inbetriebnahme-Abschnitte

DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.201929

Bauzeit ab 2025Bauzeit ab 2030
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Scoping, Antragskonferenz: Schriftliches Verfahren
Rahmen für Untersuchung der Umweltverträglichkeit festlegen

Zeitlicher Ablauf

 05.12.17 DB stellt Scoping-Unterlage vor in 
10. Sitzung der AG HU-GN

 06.02.18 Antrag DB (Vorhabenträgerin) an 
EBA

 03.09.18 EBA sendet Unterlagen an Dritte

 01.11.18 Frist für Einwendungen

 25.01.19 EBA sendet Einwände an DB 
(7 Stellungnahmen)

 27.03.19 DB stimmt den relevanten 
Hinweisen und Forderungen zu. 

 11.06.19 Unterrichtungsschreiben des EBA

30

Ergebnis
„Die Vorhabenträgerin hat den Scoping
relevanten Hinweisen und Forderungen 
zugestimmt.“ (Unterrichtung EBA, 
11.06.19)

Zum Beispiel

„Falls Brutvorkommen von störungsan-
fälligen Arten (z.B. Schwarzstorch) 
vorkommen, muss eine punktuelle 
Erweiterung des Untersuchungs-
rahmens für Brutvögel auf 1000 Metern 
erfolgen.“(Unterrichtung EBA, 11.06.19)
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Scoping
Untersuchungsraum
Hanau - Meerholz

31

Hanau

Bestehende Planfeststellung
(Ausnahme: geänderte Regelungen im 
Artenschutz werden berücksichtigt)

Meerholz

2.000 m (Mensch)

Bereich / Schutzgut
• 2.000 m Mensch

• 1.000 m Rastvögel…

• 400 m Brutvögel, 
Fledermäuse…

• 100 m Biber, Fische 
Libellen, Rote Liste 
Pflanzen…

1.000 m (Rastvögel)
400 m (weitere Tiere)
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Scoping
Beteiligte Organisationen, die angeschrieben wurden

32

Aktionsgemeinschaft Rettet den Burgwald e.V.
Botanische Vereinigung Naturschutz
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
BUND Main-Kinzig
BUND-Ortsverband Hanau
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine 
Feldberginitiative e.V.
Gemeinde Hasselroth
Gemeinde Langenselbold
Gemeinde Linsengericht
Gemeinde Rodenbach
Hanau Infrastruktur Service
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz e.V.
Hessisches Ministerium für Wirtschaft…
Industrie- und Handelskammer

Landesjagdverband Hessen e.V.
Main-Kinzig-Kreis
Naturkundliche Gesellschaft
Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Pro Bahn & Bus e.V.
PRO BAHN- Landesverband Hessen e.V.
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Schutzgemeinschaft Vogelsberg (SGV) e.V.
Stadt Gelnhausen
Stadt Hanau
VCD-Landesverband Hessen e.V.
Verband Hessischer Fischer e.V.
Verein "Naturerbe Taunus" e.V.
Vogelschutzverein Holzhausen/Hünstein e.V.



DB Netz AG | 11. Sitzung AG Hanau - Gelnhausen | 22.08.201933

TOP 7 Parlamentarische Befassung 
(PaBe) (2019)
Herr Bohlmann, DB Netz AG



ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda
ABS Hanau–Gelnhausen – Zusammenfassung vorläufig

ABS veranl. 
Kosten

ABS veranl. 
Kosten inkl. 
Forderungen

Mehrkosten 
aus regionalen 
Forderungen

Anmerkung

Lärmschutz Schall 03 95,6 Mio. € 100,6 Mio. € 5,0 Mio. €

Glaselemente 
Bhf. Gelnhausen 

0,0 Mio. € 4,8 Mio. € 4,8 Mio. €

Gestaltung von Lärmschutz-
wänden (auch Innovation)

0 Mio. € 0 Mio. € 21,0 Mio € Annahme /  
Schätzung

Lichtbänder 0 Mio. € 1,8 Mio. € 1,8 Mio. €

Barrierefreier Ausbau 28,6 Mio. € 47,8 Mio. € 19,6 Mio. €

Videoüberwachung 0 Mio. € 1,4 Mio. € 1,4 Mio. €

DB Netz AG | 16. Dialogforum | 24.09.201834

Für folgende Forderungen sind Mehrkosten nicht bewertbar, daher in der Zusammenstellung 
vorerst nicht enthalten: Gesamtschallbetrachtung, Kompensation nur regional, ICE-Halte in 
Hanau, Baustellenlogistik, Stiftung

Folie aus dem 15. Dialogforum 
übernommen (mit neuer Kosten-

bewertung)
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit
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