
14. Arbeitsgruppensitzung der
Ausbaustrecke Hanau–Gelnhausen 
Dialogforum Hanau – Würzburg/Fulda (HWF)

03.07.2023 | DB Netz AG



Herzlich Willkommen zur virtuellen Sitzung der Arbeitsgruppe 
Hanau-Gelnhausen
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Aufgrund der Gruppengröße sind in der Online-
Konferenz einige Regeln erforderlich: 

−Stumm stellen (Vermeidung von 
Hintergrundgeräuschen)

−Fragerunde am Ende jedes Vortragsblocks

−Wortmeldung durch Handzeichen anmelden

−Aufruf der Wortmeldungen erfolgt chronologisch

−Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Organisation 
am Anfang jeder Wortmeldung

−Bei Übertragungsproblemen: 
Halten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Auge

So sind Sie stumm gestellt
Normalzustand

So ist Ihr Mikrofon an
Bitte nur während Sie sprechen

Aufzeigen für Wortmeldung

Technische Unterstützung
Herr Dominic Wohlleben hilft Ihnen gerne.

Mobil: 01523 2118751
Mail: dominic.wohlleben@deutschebahn.com
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Abnahme des Protokolls der 13. AG-Sitzung vom 04.11.2021

• Zum Protokoll der 13. AG-Sitzung sind keine Änderungsvorschläge eingegangen.

• Der Entwurf kann somit ohne Änderungen verabschiedet werden.
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Plangenehmigung, Finanzierung und Bauabschnitte der 
Ausbaustrecke im Überblick 

Stand: Dez. 2021
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39,000 39,000
(Inkl. Weiche

(FH1)



Das Planungsgebiet des PFA 5.17 umfasst…

▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Gelnhausen
▪ …die Straßenüberführung der L3202
▪ …inkl. Eisenbahnüberführungen Flutbrücke,  

Schandelbach und Hasselbach

▪ Technik:
Die Leit- und Sicherungstechnik wird derzeit erneuert und 
vorbereitende Maßnahmen zum Baubeginn bereits ausgeführt

▪ Umwelt: 
Die Kompensation wurde überwiegend auf bahneigenen 
Flächen, Flächen der Stadt Gelnhausen und einem Ökokonto 
geplant. Ersatzhabitate konnten im Bereich eines alten 
Weinbergs in Gelnhausen umgesetzt werden.

▪ Sachstand Planänderungsverfahren: 
Die Offenlage zum Planänderungsverfahren fand im Zeitraum 
22.11. - 23.12.2022 statt. Einwendungsfrist zu den ausgelegten 
Planänderungsunterlagen endete zum 23.01.2023. Auf Basis 
der eingereichten Einwendungen und Stellungnahmen wurde 
seitens Vorhabenträgerin die Erwiderungen erstellt und an das 
EBA übermittelt. Aktuell erfolgt seitens EBA die Prüfung in 
verfahrensrechtlicher Sicht und die ordnungsgemäße 
Durchführung des Verfahrens sowie die Prüfung der 
technischen Erfordernissen. 

▪ Baubeginn im Bereich Gelnhausen: ab Jan. 2024

Aktueller Sachstand PFA 5.17
Im Planänderungsverfahren wurden die Erwiderungen seitens 
Vorhabenträgerin zu den Einwendungen an das EBA übermittelt. 
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Aktueller Sachstand PFA 5.16
Die Planänderungsunterlagen werden vsl. Anfang des 4. Quartals 
beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht
▪ Technik:

Die Personenunterführung im Bahnhof Hailer Meerholz 
sowie die Brücke der A66 werden auf die 
zukünftig notwendige Breite und das neue 
Bahnsteigkonzept angepasst und die Ersatzmaßnahme für 
den EÜ Bleichstraße wird umgesetzt.

▪ Umwelt:
Weitere Schritte: Prüfung von Eidechsenflächen in 
Gemarkung Gelnhausen, Kompensation durch 
Kinzigrenaturierung und Aufforstung im Spessart, 
Retentionsraumausgleich über Flutmulde Gelnhausen 
Nord

▪ Sachstand Planrechtsverfahren: 
Die Vollständigkeitsprüfung seitens EBA zu den 
Planänderungsunterlagen wurde begonnen. Die bereits 
vorliegenden Prüfanmerkungen werden aktuell 
eingearbeitet. Ausstehend ist die endgültige Rückmeldung 
des RP Darmstadt sowie des Sachbereich 6 des EBA. Ziel 
ist die Abgabe der überarbeiteten Unterlage im IV. Quartal 
2023. 

▪ Baubeginn der Maßnahmen in: 2025

Das Planungsgebiet des PFA 5.16 umfasst…
▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Hailer-Meerholz
▪ … Ersatzneubau SÜ A66 als Vorabmaßnahme

▪ … Auflassung des Bahnübergang Bleichstraße als 

Vorabmaßnahme 

▪ … Auflassung des Bahnübergangs K904 als 

Kreuzungspartner

▪ … Ersatzneubau SÜ Am Bruchweg in Planung
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Erläuterung der Struktur und Inhalte der 
Planänderungsunterlage 5.16
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Inhalt der Planänderungsunterlage 5.16:

Anlage 00: Erläuterungsbericht
Anlage 01: Übersichtskarten
Anlage 02: Lagepläne
Anlage 03: Höhenpläne
Anlage 04: Querschnitte
Anlage 05: Bauwerke
Anlage 06: Entwässerung
Anlage 07: Straßen
Anlage 08: Grunderwerb
Anlage 09: Umweltverträglichkeitsstudie
Anlage 10: Landschaftspflegerische Begleitplanung
Anlage 11: Schall und Erschütterung
Anlage 12: Hydrologie
Anlage 13: Baustellenerschließung
Anlage 14: Zuwegekonzeption
Anlage 15: Trassierung
Anlage 16: Spurplan
Anlage 17: Seveso-Betrachtung
Anlage 18: EMV –Elektromagnetische Verträglichkeit
Anlage 19: Bodenverwertungs- und Entsorgung

Für die Vollständigkeit der Unterlage ist eine sinnvolle Reihenfolge 
der Überarbeitung notwendig, nicht alles ist parallel machbar:

1. Einarbeitung der Anmerkungen zu Schall, Erschütterung
2. Einarbeitung der Ergebnisse aus 1. und Rückmeldungen 

EBA/RP in die technische Planung
3. Einarbeiten der Änderungen aus technischer Planung in die 

Umweltrelevante Ersatzmaßnahmenplanung = Überprüfung 
der Ökobilanz

4. Einarbeitung der vorherigen Änderungen in das 
Grunderwerbsverzeichnis
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Das Planungsgebiet des PFA 5.15 umfasst…

▪ …ca. 6,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …die Bahnhöfe Langenselbold und

Niedermittlau
▪ …mehrere Straßenüberführungen

Aktueller Sachstand PFA 5.15
Die Planfeststellungsunterlage wird auf die abgeschlossene Entwurfsplanung 
aufsetzen, da das vorangegangen Verfahren vollständig umgesetzt wurde

▪ Technik:

Im Bereich 5.15 wird derzeit die Vorplanung der 
Verkehrsstationen Niedermittlau und Langenselbold 
abgeschlossen. Auch hier wird aktuell 
das Gesamtkonzept für die Strecke inklusive 
Entwässerung aufgestellt.

▪ Umwelt: 

Die Maßnahmen für Natur- und Artenschutz sowie 
Kompensation sind derzeit im Planungsprozess mit der 
technischen Planung.
Ausgleich ist erforderlich für
- ca. 0,5 ha NSG Hässeler Weiher
- ca. 8 ha Waldflächen 
- ca. 4 ha Fläche Artenschutz Zauneidechse
- ca. 7 ha temporäre Flächeninanspruchnahme
- ca. 6,5 ha dauerhafte Flächeninanspruchnahme

▪ Baubeginn Bereich Langenselbold: vsl. 2027
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Übersicht der baulichen Änderungen im Abschnitt 5.15
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D

E

F

C

Folie 17 

Folie 20 

Folie 21 

Folie 23 

Folie 25 

Folie 27 4. Gleis 



Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15
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Dammerweiterung auf Grund 
eines zusätzlichen Gleises

▪ Östlich vom Bahnhof 
Langenselbold auf 4,6 km 
Richtung Norden

▪ Westlich vom Bahnhof 
Langenselbold auf 900 m 
Richtung Süden

Anpassung Schallschutz an den 
Stand der Technik



Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15
Verkehrsstation Niedermittlau
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A
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Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15
Verkehrsstation Niedermittlau
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▪ Rückbau des 
Mittelbahnsteig, Außenbahnsteig 
und Personenunterführung (PU)

▪ Neubau der PU (Länge 36,2 m/ Lichte Höhe 
2,80 m/ Lichte Breite 4,10 m)mit einer 
Anbindung an die bestehenden 
Rampenanlagen bei Km 38,042. Neubau von 
zwei Treppenanlagen

▪ Herstellung von zwei 
neuen Außenbahnsteigen mit einer 
Länge von 280 m, Breite von 3,00 m und 
Höhe von 76 cm ü. SO in neuer östlicher 
Lage und barrierefreier Erschließung

▪ Neue Ausstattungselemente 
inkl. Infowegeleitsystem

▪ Südseitig Herstellung von zusätzlichen 
Parkplätzen

A



Eisenbahnüberführung über Wasserlauf Birkigsbach
Ersatzneubau in neuer Lage bei Bahn-km 37,295
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Eisenbahnüberführung über Wasserlauf Birkigsbach
Ersatzneubau in neuer Lage bei Bahn-km 37,295
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▪ Eine Bachquerung besteht bereits bei km 37,304

▪ Herstellung einer neuen Bachquerung bei km 37,295

▪ Berücksichtigung von Umweltaspekten in der 
Querschnittswahl (Querung von Tieren ist möglich)

▪ Herstellung des Bauwerks außerhalb des Gewässers

▪ Umlegung des Gewässerlaufs nach Fertigstellung des Bauwerks

▪ Rückbau und Verdämmung des Bestandsbauwerks (km 
37,704) im Zuge des 4-gleisigen Ausbaus

B



Eisenbahnüberführung Rad- und Fußweg bei Neuenhaßlau 
Ersatzneubau in neuer Lage bei km 36,463
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Eisenbahnüberführung Rad- und Fußweg bei Neuenhaßlau 
Ersatzneubau in neuer Lage bei km 36,463
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▪ Eine Querung besteht derzeit bei km 36,427

▪ Herstellung einer neuen Querung bei km 36,463 mit 
barrierefreien Rampen

▪ Umlegung des Verkehrsweges nach Fertigstellung des 
Ersatzneubaus

▪ Bestandsbauwerk steht der Öffentlichkeit während der 
Bauzeit weiter zur Verfügung

▪ Rückbau und Verdämmung des Bestandsbauwerks nach 
Fertigstellung des Ersatzneubaus im Zuge des 4-gleisigen 
Ausbaus

C



Straßenüberführung bei Neuenhaßlau
Ersatzneubau in neuer Lage bei Bahn-km 35,921
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Straßenüberführung bei Neuenhaßlau
Ersatzneubau in neuer Lage bei Bahn-km 35,921
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▪ Die bestehende Straßenbrücke bei km 35,913 wird durch einen 
Neubau bei Bahn-km 35,921 ersetzt (östlich der bestehenden 
Brücke)

▪ 1-spuriger Querschnitt und Belastungsklasse (LM1) gemäß 
aktuellen Baustandards

▪ Bestandsbauwerk (rechts im Plan gelb) steht der Öffentlichkeit 
während der Bauzeit mit temporären Einschränkungen zur 
Verfügung

▪ Rückbau des Bestandsbauwerks (rechts im Plan gelb) nach 
Fertigstellung des Ersatzneubaus und erfolgter Verkehrsumlegung

D



Eisenbahnüberführung über Wasserlauf Hasselbach 
(Ersatzneubau in neuer Lage bei km 35,201)
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Eisenbahnüberführung über Wasserlauf Hasselbach 
(Ersatzneubau in neuer Lage bei km 35,201)
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▪ Eine Bachquerung besteht bereits bei km 35,215

▪ Herstellung der Bachquerung in neuer Lage, bei km 35,201 
(westlichen der bestehenden Querung)

▪ Herstellung des Bauwerks außerhalb des Gewässers

▪ Umlegung des Wasserlaufs nach Fertigstellung des Bauwerks 
bei km 35,201

▪ Rückbau und Verdämmung des Bestandsbauwerks (km 
35,215) im Zuge des 4-gleisigen Ausbaus

E



Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15
Verkehrsstation Langenselbold
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Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15
Verkehrsstation Langenselbold
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▪ Rückbau Mittelbahnsteig und 
Personenunterführung (PU)

▪ Neubau der PU (Länge 40,2 m/ Lichte 
Höhe 2,80 m/ Lichte Breite 4,20 m)inkl. 
Barrierefreier Zugänge mit Treppen- und 
Rampenanlagen in neuer Lage bei Km 
33,955.

▪ Herstellung von zwei neuen 
Außenbahnsteigen mit einer Länge von 
280 m, Breite von 3,00 m und Höhe von 
76 cm ü. SO.

▪ Neue Ausstattungselemente inkl. 
Infowegeleitsystem

▪ Auf der Südseite neu Anordnung der 
Bushaltestelle und Schaffung 
zusätzlicher Parkplätze

F
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Suchraum-Grenze

Planfeststellungsabschnitt 5.15 (Länge ca. 6,4 km)
Mengenbilanz Ausrüstungstechnik

Neubau Oberleitung

▪ Kettenwerk ca. 33,9 km
▪ Maste ca. 262 Stück

Rückbau Oberleitung

▪ Kettenwerk ca. 18,5 km
▪ Maste ca. 182 Stück

Signale

▪ 44 Signale
− davon 3 alleinstehende Vorsignale

▪ 5 Signalausleger

Bahnenergieversorgung

▪ neuer Schaltposten Niedermittlau
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Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15 

30

▪ Aktualisierung der Biotop- und 
Faunakartierung des 
Eingriffsbereichs PFA 5.15 im Jahr 
2023
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▪ Vergrämung und Abfangen von 
Reptilien (insb. Zauneidechsen) 
inklusive Umsiedlung in 
Ersatzhabitate vsl. 2026

▪ Naturschutzgebiet „Hässeler Weiher 
von Neuenhaßlau“ - viertes 
Gleis greift randlich in geringem 
Umfang in das Gebiet ein
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▪ Feuchtröhricht- und Sanddünengebiet, das durch die 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) extensiv mit Heck-Rindern und 
Konik-Pferden beweidet wird

▪ Beim größten Teil des Schutzgebiets handelt es sich um 
gesetzlich geschützte Biotope (versch. Feuchtbiotope 
sowie entlang der Bahnstrecke Dünen mit Sandrasen (in 
der Abb. Punktschraffur)

▪ Schutzziel ist es u. a., dass sich auf den Sandflächen 
entlang der Bahnlinie die ehemals vorhandenen 
Silbergräser wieder entwickeln können.

▪ Nahe der Bahnstrecke befinden sich zudem Tümpel als 
wertvolle Amphibienhabitate.

▪ Beeinträchtigungen des NSG und seiner maßgeblichen 
Bestandteile durch den Streckenausbau soll so gering 
wie möglich gehalten werden.

Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15
Naturschutzgebiet Hässeler Weiher
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Planerische Maßnahmen zur 
Verminderung von Eingriffen in das 
NSG

▪ Wesentliche Vermeidungsmaßnahme: 
„Vor-Kopf-Bauweise“ im Bereich des 
NSG (keine Baustraße nördlich der 
Ausbaustrecke)

▪ BE-Flächen nur außerhalb des NSG

▪ Flächeneingriff durch viergleisigen 
Ausbau in NSG-Fläche unvermeidbar; 
dies soll durch NSG-Erweiterung im 
Westen ausgeglichen werden

Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15
Naturschutzgebiet Hässeler Weiher
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Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15
Naturschutzgebiet Hässeler Weiher

Ausgleich für 
Flächenverlust NSG: 

NSG-Erweiterung 
nach Westen

Flächeneingriff 
in das NSG
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Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15
Naturschutzgebiet Hässeler Weiher

Weitere Maßnahmen zur Minimierung des 
Flächeneingriffs und der Beeinträchtigungen

▪ Anlage einer „eidechsenfreundlichen“ Gabionenwand
(statt Böschung oder Winkelstützwand) im Bereich 
des heutigen Unterhaltungsweges, diese ersetzt den 
Außenzaun

▪ Im Bereich eines Tümpels muss die 
Böschung angepasst werden, welche bahnseitig 
wasserundurchlässig abgedichtet wird. Zum Ausgleich 
wird dieser nach Osten hin erweitert.

▪ Zur Sicherung der aktuell bereits bestehenden 
Wasserversorgung der vorhandenen Tümpel wird 
weiterhin Wasser aus der Gleisentwässerung 
übergeleitet



Inhalt

▪ Begrüßung

▪ Abnahme des Protokolls der 13. AG-Sitzung vom 04. November 2021

▪ Aktueller Planungsstand PFA 5.17 (Gelnhausen) und 5.16 (Hailer) 

▪ Erläuterung der Struktur und Inhalte der Planungsunterlage 5.16

▪ Bauliche Änderungen im Abschnitt 5.15

▪ Umwelt-Aspekte im Abschnitt 5.15

▪ Ausblick | Termine

35DB Netz AG | 14. AG-Sitzung ABS Hanau-Gelnhausen | 03.07.2023



Ausblick  / Termine 
Was sind die nächsten Schritte im Projekt ?
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− Inbetriebnahme ESTW Gelnhausen inkl. Schließung BÜ Bleichstraße und BÜ K904 in Hailer-Meerholz                     
(November 2023) 

− Offenlage durch das EBA Planänderungsunterlagen Hauptmaßnahme PFA 5.16 (IV. Quartal 2023)

− Veröffentlichung Ausschreibungsunterlage Hauptmaßnahme PFA 5.16 (II. Quartal 2024)

− Ggf. Erörterungstermin PFA 5.16 (II. Quartal 2024)

− Beauftragung ökologische Ausgleichs- und Vorbereitungsmaßnahmen PFA 5.16 (Baubeginn I. Quartal 2025)

− Beginn der Entwurfsplanung HP Niedermittlau und Bhf Langenselbold (PFA 5.15) (III. Quartal 2023)

Nächste Dialogforum

− 23. Sitzung des Dialogforums
Mitte September 2023





Backup 
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Eidechsenhabitat – FCS Maßnahme
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▪ Herstellung der Ersatzhabitate auf der ersten 
großen nordwestlichen Teilfläche der FCS-
Maßnahme M6-neu

▪ Entbuschung und Auslichtung der Fläche

▪ Anlage von drei kombinierten Sommer- und 
Winterquartieren, drei Sommerquartieren und 
mehreren Totholz- und Reisighaufen

▪ Umzäunung der Fläche mit Wildschutzzaun und 
eines umlaufenden Reptilienschutzzauns

▪ Einbau von zwei Weidetoren am nördlichen und 
am südlichen Rand der Fläche

▪ Umsiedlung der ersten Zauneidechsen ab dem 
27.04.2023 (bislang 25 Individuen)

▪ Beweidung durch benachbarte Schafe und Ziegen



Rastvogelteich
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▪ Neuanlage einer ca. 2.560 m² großen Wasserfläche zur Schaffung von geeigneten Lebensräumen 
für Tiere und Pflanzen sowie Rastflächen für durchziehende Zugvögel.

▪ Abschluss der Bauarbeiten im Oktober 2022

▪ Über den Winter hat sich der Teich gut befüllt und ab dem Frühjahr auch planmäßig begrünt

▪ Die Insel ist wie gewünscht hauptsächlich vegetationslos

Mai 2023Januar 2023


