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TOP 3: Sachstand ESTW und tangierende Planungen 
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Die Vorplanung für das 
ESTW Gelnhausen ist abgeschlossen 

Aktueller Planungsstand ESTW Gelnhausen 
 

 Neubau von Modulgebäuden in Langenselbold und in Gelnhausen 
 

 
 
 
 
 

 
 vorhandene Signalausleger bleiben bis zum viergleisigen Ausbau bestehen 

 
 
 
 

 
 
 Invest: rd. 52 Mio. (Baukosten) 
 

 Baubeginn: 2019 
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Signalausleger 

Innenaufteilung eines Modulgebäudes Lageplan Modulgebäude Langenselbold  Stellwerk Gelnhausen heute Lageplan Gelnhausen  



Auch die Beseitigung von Bahnübergängen gehört zu den 
vorbereitenden Maßnahmen für den viergleisigen Ausbau 

Aktueller Sachstand zum Ersatz der Bahnübergänge 
 

 Bahnübergang Heideäcker Hanau 

Planungsvereinbarung abgestimmt 
 

 Bahnübergang Bleichstraße Hailer Meerholz 

Planrechtsverfahrens und Beseitigung erfolgen im Rahmen des Streckenausbaus 
 

 Bahnübergang der K904 in Hailer-Meerholz 

Vom Straßenbaulastträger geplante Gradiente  und aktuelle Trassierung ermöglichen nahezu 
richtlinienkonforme Durchfahrtshöhe unter der geplanten Brücke (Differenz z. Zt. wenige cm) – 
Überprüfung durch Hessen Mobil läuft noch.  

 Bei Bestätigung kann auch die Planung der Absenkung für die Oberleitung erfolgen  

 Planfeststellungsverfahren kann mit aktualisiertem landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP) und 
neuer Auslegung fortgesetzt werden (Hessen Mobil im Auftrag des Main-Kinzig-Kreises) 

 kritische Terminkette, da die Beseitigung des Bahnübergangs bis zum Beginn des viergleisigen 
Ausbaus (vsl. 2022) erfolgt sein muss 
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Die Planungsvereinbarungen zum Umbau der 
Straßenbrücken sind im Abstimmungsprozess 

Einige Brücken können unverändert bleiben, während andere neu oder umgebaut werden müssen 
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Bevor die neuen Gleise gebaut werden können, müssen die Straßenbrücken angepasst 
werden. 

Hanau-Wolfgang, Brücke über die Aschaffenburger Straße Wolfgang - Rodenbach, Brücke über die A 66 



 
 
 

 
 
 
TOP 4: Vorstellung und Diskussion der Trassierungsentwürfe für 

„schnelle Gleise innen“ und „schnelle Gleise außen“ 
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Verkehrsstation Hanau-Wolfgang 

 Weder bei  „schnelle Gleise innen“ noch bei „schnellen Gleise außen“ sind Anpassungsmaßnahmen in 
der Verkehrsstation vorzusehen, da die bestehenden Streckengeschwindigkeiten nicht angepasst 
werden. 

 Lediglich die Weichenverbindungen im Ostkopf sind für „schnelle Gleise innen“ und „schnelle Gleise 
außen“ neu anzupassen. 
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



Verkehrsstation  Rodenbach 

 schnelle Gleise außen: An der Nordseite muss entweder zusätzlich die vorhandene Schallschutzwand 
abgebrochen und neu gebaut werden oder das nördliche Gleis muss verlegt werden, um den Abstand 
Gleis/Schallschutzwand nach Regelwerk einzuhalten. 

 schnelle Gleise innen: Prinzipiell ist die gleiche Lösung denkbar. Nur wird dann an beiden Bahnsteigen 
die entgegengesetzte Bahnsteigkante genutzt. Vom bestehenden Bahnsteig 1 würde der Teil am Gleis 
1 erhalten bleiben und der Teil am Gleis 2 würde abgebrochen. Der bestehende Bahnsteig 2 würde so 
umgebaut, dass er nicht für das bestehende Gleis 3 genutzt würde, sondern für das südseitig neu 
hinzukommende Gleis 4. 

Alternative 1: Regelquerschnitt schnelle Gleise innen kompakt mit strikt beibehaltenen Gleisabständen 
der Streckenführung auch in der Station, folglich mit einer kompakten Bündelung der Gleise. Dabei 
bleiben die beiden vorhandenen Gleise 2 und 3 als schnelle innere Gleise bestehen, während die 
beiden äußeren Gleise mitsamt Außenbahnsteigen neu errichtet werden. Der Mittelbahnsteig samt 
Zugang wird rückgebaut; der Mittelpfeiler der Fußgängerbrücke ist betroffen. 

Alternative 2: Führung entsprechend der Spurplanskizze der Betrieblichen Aufgabenstellung (BAST) 
mit Erhaltung des Gleises 1 und Erhaltung der südseitigen Lärmschutzwand. Dieses ergibt eine 
kompakte Bündelung der Gleise weiter nördlich. Auch in diesem Fall sind der Mittelpfeiler der 
Fußgängerbrücke und der (dann entbehrliche) Treppenabgang zum Bahnsteig betroffen. 
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



Verkehrsstation Langenselbold 

 Kein Umbau der Gleisanlagen im Bahnsteigbereich erforderlich. 

 schnelle Gleise innen: lediglich Anpassung der Bahnsteige (Rückbau Mittelbahnsteig und Neubau 
eines südseitigen Außenbahnsteigs) 

 schnelle Gleise außen: Rückbau/Abgrenzung Hausbahnsteig erforderlich 

 Der Westkopf des Bahnhofs mit seinen Weichenverbindungen ist für „schnelle Gleise innen“ und 
„schnelle Gleise außen“ neu anzupassen. 
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



Verkehrsstation Niedermittlau 

 Neues Brückenbauwerk zur Überführung der K903 sowie beiderseits der Gleise neue 
Rampenbauwerke als Zugang zur älteren Fußgängerunterführung in jüngster Zeit errichtet worden. 
Bei diesen Bauwerken und im weiteren Verlauf ist nordseitig der vorhandenen Gleise Platz für ein 
viertes Gleis berücksichtigt worden.  In jedem Fall muss der vorhandene nordseitige Zugang zur 
Personenunterführung rückgebaut werden, da er im Bereich des zusätzlichen vierten Gleises liegt. 
Eine neue Zugangsrampe ist als Ersatz bereits vorhanden. 

 schnelle Gleise außen: Die drei im Regelquerschnitt vorhandenen Gleise werden beibehalten und das 
vierte Gleis (ohne Schallschutzwand) danebengelegt, wofür Grunderwerb erforderlich wird. Der 
Mittelbahnsteig wird beibehalten, der südseitige Außenbahnsteig wird rückgebaut. 

 schnelle Gleise innen: Der Mittelbahnsteig wird rückgebaut. Dadurch kann das Gleis 3 nach Süden 
verschoben werden und das zusätzliche nordseitige Gleis wird einschließlich einem zusätzlichen 
nordseitigen Außenbahnsteig gebaut. Auch hier wird Grunderwerb erforderlich. 
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



Verkehrsstation Hailer-Meerholz 

 Nordseitig der bestehenden Gleise ist ausreichend Platz für das vierte Gleis einschließlich einer 
zusätzlichen Schallschutzwand zwischen drittem und viertem Gleis vorhanden. 

 Weitere Veränderungen an den Gleisen sind im Bahnsteigbereich nicht erforderlich. 

 schnelle Gleise innen: Lediglich Anpassung der Bahnsteige (Rückbau Mittelbahnsteig und Neubau 
eines nordseitigen Außenbahnsteigs) erforderlich.  

 schnelle Gleise außen: Rückbau des südseitigen Außenbahnsteigs erforderlich. 
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



Verkehrsstation Gelnhausen 

 schnelle Gleise außen: Anpassungsmaßnahmen in der Verkehrsstation lediglich am Bahnsteig 1 
erforderlich (Rückbau Bahnsteigkante, feste Absperrung für Reisendenschutz). 

 schnelle Gleise innen: Mittelbahnsteig ist zurück zu bauen und ein neuer Außenbahnsteig am Gleis 
504 mit Anschluss an die Personenunterführung, die bereits bis zum Gewerbegebiet südlich der Bahn 
durchgeht, zu errichten. 

 Aus wirtschaftlichen Gründen sollten die inneren Gleise liegen bleiben und dafür das Abstellgleis 505 
für den Bahnsteigneubau zurückgebaut werden.  
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Erläuterungen zum aktuellen Stand der 
Trassierungsentwürfe (schnelle Gleise innen/außen) 



 
 
 

 
 
 
TOP 5: Visualisierungen zu den verschiedenen 

Gestaltungsvarianten des Ostkopfs des Bahnhofs 
Gelnhausen 
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Überführung eines Gleises bei „schnelle Gleise außen“ 

Trassendarstellung in KorFin  
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Überführung mit beiden Gleisen bei  „schnelle Gleise innen“ 

Trassendarstellung in KorFin  



 
 
 

 
 
 
TOP 6: Zentrale Informationsveranstaltung für den Abschnitt 

Hanau - Gelnhausen 
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Nach den Sommerferien soll eine zentrale 
Info-Veranstaltung für Parlamentarier stattfinden 

Vorgehensweise 
 
Termin: 10. Oktober 2016 (Montag), 18 Uhr 
 
Veranstaltungsort: Rodenbach-Halle, Rodenbach 
 
Teilnehmer:  Sämtliche (haupt- und ehrenamtlichen) Mandatsträger aus 

– Hanau 
– Rodenbach 
– Langenselbold 
– Hasselroth 
– Gelnhausen 
– Linsengericht 
 
– Abgeordnete des Kreistages des Main-Kinzig-Kreis 
– Mitglieder des Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises 
 
– Mitglieder der AG HU-GN 

 
Einladung: per E-Mail von DB, die von den Kommunen und dem Main-Kinzig-Kreis an den 
 entsprechenden TN-Kreis weitergeleitet wird (vier Wochen vor Veranstaltung) 
 
 
17 DB Netz AG | I.NG-MI-W | 21.06.2016 



Nach einer kurzen Einführung soll es genug Zeit 
zum Stellen von Fragen geben 

Vorgesehener Ablauf der Veranstaltung 
 
 Begrüßung 

(Bürgermeister Schejna, Rodenbach, als Gastgeber / Dr. Vornhusen, DB) 
 

 Vorstellung der Arbeit des Dialogforums und der AG HU-GN 
(N.N.) 

 
 Vorstellung Projekt und aktueller Planungsstand im Abschnitt Hanau – Gelnhausen 

(Dr. Domke, DB Netz AG) 
 

 Fragen und Antworten 
(alle) 
 

 Info-Ecken zu den einzelnen Streckenabschnitten 
(Möglichkeit zum Stellen von Spezialfragen zu den jew. Abschnitten)  

 
Moderation: Herr Eggert 
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