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Überblick
Themen und Ergebnisse in 2021
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ABS Hanau-Gelnhausen

PFA 5.17

▪ Planänderungsunterlagen beim EBA* eingereicht

PFA 5.16

▪ Planänderungsunterlagen werden erstellt 
Kompensationsmaßnahmen in Vorbereitung

PFA 5.15

▪ Erstellung eines Gesamtkonzept zur Entwässerung

▪ Iterativer Planungsprozess zu Natur- und 
Artenschutz

Vorabmaßnahmen

▪ Ersatzwasserbeschaffung Hailerer Aue

▪ Umbaumaßnahmen am Bhf. Hailer-Meerholz

▪ Kreuzungsbauwerk A66

▪ Elektronisches Stellwerk ESTW

NBS Gelnhausen-Fulda

Erörterungstermin zum Raumordnungsverfahren

▪ Im Herbst 2021 wurde ein virtueller 
Erörterungstermin mit den Behörden und allen 
Stellungnehmern durchgeführt

Vorplanung der Variante IV

▪ Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen

Bohrprogramm an den Streckenvarianten IV und VII

▪ An beiden Varianten werden Erkundungsbohrungen 
durch geführt

Lärmschutzmaßnahmen

▪ Klärung der Finanzierung für die Ausschreibung / 
Vergabe eines Lärmschutzgutachtens an der 
Bestandstrecke mit dem BMDV**

* Eisenbahnbundesamt, ** Bundesministerium für Digitales und VerkehrDB Netz AG | HWF | Jahresrückblick 2021
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ABS Hanau-Gelnhausen
Aktueller Sachstand der Planfeststellungsabschnitte 5.17 – 5.15 
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Planfeststellungsabschnitt 5.17

▪ Die Planänderungsunterlagen 
wurden am 01.10.2021 beim 
Eisenbahnbundesamt 
eingereicht

▪ Nach einer 
Vollständigkeitsprüfung durch 
das EBA werden die Unterlagen 
finalisiert und es folgt die 
Offenlage in 2022.

Planfeststellungsabschnitt 5.16

▪ Der aktuelle Planungsstand 
umfasst die Erstellung der 
Planänderungsunterlagen

▪ Die Einreichung der Unterlagen 
beim EBA erfolgt vsl. Ende des 
2. Quartal 2022

▪ Eine digitale 
Bürgerinformationsveranstaltu
ng zum Sachstand wurde im 
Dezember 2021 durchgeführt.

Planfeststellungsabschnitt 5.15

▪ Aktuell wird ein 
Gesamtkonzept zur 
Entwässerung erstellt. Die 
weiterführenden Planungen für 
den PFA 5.15 werden ab 2022 
durchgeführt.

Gelnhausen

Meerholz

Hailer

Langenselbold

Hasselroth

Niedermittlau

PFA 5.17 PFA 5.16 PFA 5.15
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Digitale Bürgerinformationsveranstaltung zur Vorstellung des 
Planfeststellungsabschnitts 5.16
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▪ Am 09.Dezember 2021 fand eine 
digitale Bürgerinformationsveranstaltung zum 
Planungsstand des PFA 5.16 statt.

▪ Im Rahmen der Veranstaltung wurden bauliche 
Änderungen am PFA 5.16, der Stand der 
Vorabmaßnahmen sowie Umweltaspekte vorgestellt. 

▪ Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Ihre 
Fragen direkt an das Projektteam zu richten.

„Welche Anpassungen am Lärmschutz 
werden umgesetzt?“

„Wie wird der Bahnübergang gestaltet?“

„Wird Barrierefreiheit gewährleistet?“

„Wann werden die 
Baumaßnahmen abgeschlossen 
sein?“

„In welchem zeitlichen Rahmen wird die 
Autobahn gesperrt werden?“

„Bleibt das bisherige Park & Ride 
Angebot am Bahnhof bestehen?“
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ABS Hanau-Gelnhausen
Erste Vorabmaßnahmen zum Ausbau wurden umgesetzt
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Ersatzwasserbeschaffung

Inbetriebnahme und Übergabe 
eines neuen Brunnens an die 
Stadtwerke Gelnhausen am 
5.10.2021. 

Personenunterführung

Im Zuge des Gleisausbaus 
werden Umbaumaßnahmen am 
Bahnhof Hailer-Meerholz 
durchgeführt. Eine 
Personenunterführung wird für 
den viergleisigen Ausbau neu 
gebaut

Signalanlagen

Ostern 2021 
wurden im 
Abschnitt 5.16 25 
neue Signalanlagen 
per Helikopter 
eingeflogen und 
installiert.

Kreuzungsbauwerk A66

Die Autobahnbrücke der A66 
bei Hailer muss für den Ausbau 
ersetzt werden. 
Baubeginn 10/2021. Mit der 
Fertigstellung wird im Frühjahr 
2024 gerechnet. Die Planungen 
zum Neubau des 
Kreuzungsbauwerks und einer 
Überführung laufen.
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Artenschutz und Kompensation PFA 5.17 & 5.16
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Zauneidechsen

Für die Zauneidechsen 
entlang der Ausbaustrecken 
werden Ersatzhabitate 
gesucht.

Vogelschutz

An Oberleitungsmasten 
wurden und 
werden Vogelschutzvorric
htungen angebracht. Für 
Storchennester werden 
Lösungen und 
Alternativen erarbeitet.

Ameisenbläuling

Vor und während der 
Bauphase soll der dunkle 
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling im 
Baubereich vergrämt.

Rastvogelteich & 
Kinzigrenaturierung

Ein 2.560m² 
großer Rastvogelteich 
wird dieses Jahr 
neu angelegt.

Für die 
Kinzigrenaturierung gibt 
es eine aktualisierte 
Planung.
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NBS Gelnhausen - Fulda
Raumordnungsverfahren
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Im Juni 2020 begann die Offenlage der 
Raumordnungsunterlage durch die Regierungspräsidien 
Darmstadt/Kassel. Nach Sichtung aller Stellungnahmen 
durch die Regierungspräsidien wurde ein dreitägiger 
Erörterungstermin im September 2021 durchgeführt. 

Die Themenschwerpunkte umfassten 
Raumordnungsfaktoren, Natura2000, Schutzgüter nach 
UVPG sowie Variantenmodifikationen. 

Ein Abschluss des Raumordnungsverfahrens durch die 
Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel ist Ende 2022 
zu erwarten.

Erörterungstermin
Landesplanerische 

Stellungnahme

Fertigstellung und 
Abgabe der 

Raumordnungsunterlagen

Offenlage der 
Raumordnungsunterlagen

August 2019 Juni - Oktober 2020 September 2021 Vsl. 2022
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NBS Gelnhausen - Fulda
Bohrprogramm an den Varianten IV & VII
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Zur Erhebung vertiefender Baugrunderkenntnisse als Vorbereitung 
der Planfeststellung wurde 2020 an den Varianten IV und VII mit 
ersten Erkundungsbohrungen begonnen. Um eine bessere 
Vergleichbarkeit der Varianten IV und VII herzustellen und um 
letztendlich eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu haben, werden 
in 2022 zusätzliche Bohrungen entlang der Variante VII durchgeführt 
(Stufe 4).

Inhalt des laufenden Bohrprogramms:

Stufe 1: Untersuchung der Varianten IV und VII im Grobraster

Stufe 2 und 3: vertiefende Untersuchung der Variante IV inklusive der 
Anschlussbereiche (Antragsvariante der DB Netz) als Vorbereitung für die 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Planfeststellung

Stufe 4: ergänzende Untersuchungen an der Variante VII um die 
komplexeren geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im 
Vergleich zur Variante IV für die Planfeststellung zu quantifizieren



Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4
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Übergesetzliche Forderung: Lärmschutz an der Bestandsstrecke 
Klärung der Finanzierung der Lärmgutachterleistung kurz vor 
Abschluss
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NBS | DB Netz und HessenForst unterzeichneten einen Vertrag 
für neue Aufforstungsflächen in Pfaffenhausen

▪ Vertragsunterzeichnung am 14.12.2021 (Forstamt 
Schlüchtern)

▪ Auf 13 ha Fläche soll in der Gemarkung Pfaffenhausen 
in den nächsten Jahren neuer Wald gepflanzt werden.

▪ Die neuen Bäume werden von HessenForst gepflanzt 
und dauerhaft gepflegt, so dass langfristig neuer Wald 
entsteht. 

▪ Die Baumarten werden vor allem im Hinblick auf 
klimastabile Arten für den Naturraum Spessart 
ausgewählt.

▪ Ausgleich ist für beide Varianten gültig:
➢ beiden Varianten nehmen ähnlich viel Wald in 

Anspruch 

➢ Die Flächen liegen im dafür notwendigen gleichen 
Naturraum (wobei das gleiche Kreisgebiet auch 
als gleicher Naturraum gilt).

von links: 
Christopher Schmidt (DB Netz AG), 
Harald Georg Schwarz (HessenForst), 
Dr. Katja Fuhr-Boßdorf (DB Netz AG)
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Chronologie Dialog 2021
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Die Veranstaltungen des Dialogforums konzentrierten sich auf das 
zweite Halbjahr

Juli August September Oktober November Dezember

Dialogforum

Arbeitsgruppen

Öffentlichkeits-
arbeit

Formelles 
Verfahren

13. Sitzung
AG Hu-Gn

04.11.

21. Sitzung

25.11.

Erörterungs-termin 
ROV Auswertung der Stellungnahmen und Anträge durch RP

Bürgerinformations
-veranstaltung

09.12.

Presse-Info

25.11.
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Das Dialogforum bringt relevante Stakeholder an einen Tisch
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▪ Das Dialogforum ist Teil der von der Deutschen Bahn und dem 
Land Hessen organisierten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Projekt „Ausbau- /Neubaustrecke Hanau-Würzburg/Fulda“. 

▪ Es versteht sich als Gremium, in dem Vertretende betroffener 
Gruppen und Personen zusammenkommen, um ihre Ansichten zu 
möglichen Trassen auszutauschen, Fakten zu klären, 
Informationen aus erster Hand zu erhalten und Fragen zu 
beantworten. 

▪ Das Dialogforum soll in einem transparenten Prozess und mit 
nachvollziehbaren Kriterien, eine Trasse finden, 
‒ die verkehrliche und betriebliche Ziele erreicht, 
‒ die raumverträglich und wirtschaftlich ist und 
‒ die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt minimiert. 

▪ Das Dialogforum beginnt seine Arbeit in einer frühen 
Planungsphase, um die Hinweise und das Wissen aus der Region 
aufnehmen zu können. 

▪ Es ist als Dialoginstrument konzipiert, um die Ideen und das 
Zusammenwirken einer Gruppe zu nutzen. 

▪ Das Dialogforum ersetzt nicht die formellen Verfahren, in 
denen entschieden wird, sondern ist ein Beratungsgremium, das 
die formellen Verfahren ergänzt, ohne diese zu verzögern. 
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Im Rahmen des Dialogforums wurden über 50 Sitzungen 
umgesetzt
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21 Sitzungen des Dialogforums

13 Sitzungen der AG Hanau-Gelnhausen (Hu-Ge)

14 Sitzungen der AG Raumordnungsverfahren
(ROV)

3 Sitzungen der AG Kompensation

4 Sitzungen der AG Verbesserung des
Südkorridors (Süd)

>50
Sitzungen

Sitzungen und Arbeitsgruppen 
2014 - 2021

▪ Das Dialogforum kommt regelmäßig 
zum Austausch des Planungsstands 
und wichtigen Neuigkeiten zusammen.

▪ In Arbeitsgruppen werden komplexe 
Themenbereiche gesondert betrachtet 
und diskutiert.

▪ Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
fließen in wieder das Dialogforum und 
die Planung der DB Netz AG ein. 
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