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Überblick
Themen und Ergebnisse in 2022
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ABS Hanau-Gelnhausen

PFA 5.17

▪ Offenlage der Planänderungsunterlagen (Nov.-Dez. 2022)

▪ Kreuzungsbauwerk A66 bei Gelnhausen fortgeführt

▪ Veröffentlichung Ausschreibung vorbereitende 
Maßnahmen im Bereich Gelnhausen

▪ Arbeiten an der Personenunterführung am Bahnhof 
Hailer-Meerholz und finanzielle Lösung zur 
Personenunterführung Gelnhausen gefunden

PFA 5.16

▪ Planänderungsunterlagen beim EBA* eingereicht

▪ Errichtung neuer Signale und Ausrichtungstechnik zum 4-
gleisigen Ausbau

NBS Gelnhausen-Fulda

Planungsbüros

▪ Vergabe von technischen Planungsleistungen an neues 
Planerteam

Bohrprogramm an den Streckenvarianten IV und VII

▪ Weiterführung der Bohrproben an der Streckenvariante IV

▪ Start zusätzlicher 19 Bohrungen an der Variante VII

Kompensationsmaßnahmen 

▪ Vereinbarung mit Hessenforst für eine Aufforstung auf 
11.3ha in der Gemarkung Pfaffenhausen getroffen 

▪ Kartierungsarbeiten der ansässigen Lebewesen durch 
Umweltgutachter in Auftrag gegeben

* EisenbahnbundesamtDB Netz AG | HWF | Jahresrückblick 2022
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ABS Hanau-Gelnhausen
Aktueller Sachstand der Planfeststellungsabschnitte 5.17 – 5.15 
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Planfeststellungsabschnitt 5.17

▪ Die Planfeststellungsunterlagen im 
Abschnitt 5.17 wurden zwischen 
dem 23.11.2022 und dem 
22.12.2022 öffentlich und online 
ausgelegt. 

Planfeststellungsabschnitt 5.16

▪ Der Planfeststellungsantrag im 
Abschnitt 5.16 wurde dem 
Eisenbahnbundesamt (EBA) im 
Oktober 2022 zur Erstprüfung 
vorgelegt. 

▪ Nach einer Vollständigkeits-
prüfung durch das EBA werden 
die Unterlagen finalisiert und es 
folgt die Offenlage.

Planfeststellungsabschnitt 5.15

▪ Entwurfsplanung für den PFA 5.15 
laufen und werden 2023 
fortgeführt.

Gelnhausen

Meerholz

Hai ler

Langenselbold

Hasselroth

Niedermittlau

PFA 5.17 PFA 5.16 PFA 5.15
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ABS Hanau-Gelnhausen
Erste Vorabmaßnahmen zum Ausbau wurden umgesetzt
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Personenunterführung

▪ Am Bahnhof Hailer-Meerholz 
wurden umfangreiche Arbeiten an 
der neuen Personenunterführung 
durchgeführt sowie mit den 
Rohbauarbeiten der Rampe-Nord 
und Süd durchgeführt.

Ausrüstungstechnik

▪ Als Vorabmaßnahme zum 4-
gleisigen Ausbau wurden neue 
Signale errichtet und Kabel 
verlegt, um die neuen ESTW 
Gelnhausen und Langenselbold im 
nächsten Jahr in Betrieb nehmen 
zu können.

Kreuzungsbauwerk A66

▪ Im Frühjahr wurde der 
Teilabriss der A66-Brücke in 
Fahrtrichtung Fulda 
durchgeführt und der 
Neubau der anliegenden 
Wirtschaftswegebrücke 
eingeleitet.

DB Netz AG | HWF | Jahresrückblick 2022



ABS Hanau-Gelnhausen
Aktueller Sachstand zu den Umwelt-Themen der Ausbaustrecke
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Zauneidechsen und Schlingnattern

▪ Im Januar und März 2023 werden 
Kompensationsflächen hergerichtet, sodass ab April 
2023 mit der Verbringung der Reptilien von der 
Bahnbaustelle begonnen werden kann.

Rodungsarbeiten

▪ Januar bis Ende Februar 
2023 soll mit den 
Rodungsarbeiten für die 
Hauptmaßnahmen des 
PFA 5.17 begonnen 
werden.

Rastvogelteich

▪ Neuanlage einer ca. 2.560 m² 
großen Wasserfläche zur 
Schaffung von geeigneten 
Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen sowie Rastflächen 
für durchziehende Zugvögel.
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NBS Gelnhausen - Fulda
Sachstand Bohrprogramm
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Im letzten Jahre wurde das Bohrprogramm (Stufe 1 und 2) weitergeführt. 
Ergänzend zu den entnommenen Bohrproben an der Streckenvariante IV sind 
zusätzlich 14 von 19 Bohrungen an der Variante VII durchgeführt worden.
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Bohrfortschritt

Ist / Soll

Anzahl Bohrungen 74 / 89

Bohrmeter [m] 4562,9 / 5272,9 

GWM-Ausbau 59 / 74

Betretungsrechte Bohrprogramm

(Genehmigungsstand)

BE-Flächen 93 Stück (100 %)

Flurstücke 171 Stück (100 %)

Vertragspartn

er/innen

118 Privatpersonen

33 Behörden/Unternehmen

Betretungsrechte Geophysik

(Genehmigungsstand)

Vertragspartn

er/innen

78 Privatpersonen (100 %)

13 Behörden/Unternehmen (100 

%)



NBS Gelnhausen - Fulda
Raumordnungsverfahren
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Ein dreitägiger Erörterungstermin wurde bereits im September 2021 
digital durchgeführt. 

Neben detaillierte Fragen an das Regierungspräsidium sind 
Prüftaufträge zu Umweltthemen und Schutzgütern eingegangen.
Die Detailfragen werden nun bearbeitet und fließen in die 
Entscheidung des Regierungspräsidiums ein. 

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 mit der Beteiligung der 
Regionalversammlungen Süd- und Nordhessen begonnen werden.
Mit einem Abschluss des Verfahrens wird derzeit im Sommer 2023 
gerechnet. 
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Beteiligung der 
Regionalversammlungen Süd-

und Nordhessen

Entscheidung und 
Abschluss des 

Verfahrens

Erörterungstermin
Bearbeitung der Rückfragen 

und Prüfaufträge

September 2021 Frühjahr 2023 April/ Mai 2023 Sommer 2023



Zur Erstellung einer Lärmsimulation an der Bestandsstrecke ist die 
Beauftragung eines Gutachters erfolgt
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Erstellen der 
Leistungsbeschreibung

◼ Erstellen der Ausschreibungs-
unterlagen

◼ Basis sind die bekannten 
Forderungen von Landkreis Fulda 
und Main-Kinzig-Kreis 

Ausschreibung & Vergabe

◼ Abschluss der Gespräche 
zwischen BMVI und DB zur 
Finanzierung der 
Gutachterleistungen vsl. 
Q1/2022

◼ Veröffentlichung der 
Ausschreibung nach VOB

◼ Angebotsauswertung
◼ Vergabe der Leistung an ein 

Planungsbüro Q1/2023

Durchführen der Leistung

◼ Erstellung des zugrunde 
liegenden Geländemodells

◼ Lärmsimulation / grobe 
Dimensionierung der 
Lärmschutzmaßnahmen

Ergebnisse der 
Lärmbetrachtung

◼ Darstellung der Ergebnisse als 
Isophone

◼ Vorstellung erster Ergebnisse in 
der AG Lärm (vsl. Q4/2023)

◼ grobe Kostenschätzung für die 
Bewertung der Forderungen aus 
der PaBe

1

2

3

4
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Chronologie Dialog 2022
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Die Veranstaltungen des Dialogforums konzentrierten sich auf das zweite 
Halbjahr

Juli August September Oktober November Dezember

Dialogforum

Arbeitsgruppen

Öffentlichkeits-
arbeit

Formelles Verfahren

22. Sitzung

24.11.

Auswertung der Stellungnahmen und Anträge durch RP

Presse-Info

24.11.
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Das Dialogforum bringt relevante Stakeholder an einen Tisch

14

▪ Das Dialogforum ist Teil der von der Deutschen Bahn und dem Land 
Hessen organisierten frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt 
„Ausbau- /Neubaustrecke Hanau-Würzburg/Fulda“. 

▪ Es versteht sich als Gremium, in dem Vertretende betroffener Gruppen 
und Personen zusammenkommen, um ihre Ansichten zu möglichen 
Trassen auszutauschen, Fakten zu klären, Informationen aus erster Hand zu 
erhalten und Fragen zu beantworten. 

▪ Das Dialogforum soll in einem transparenten Prozess und mit 
nachvollziehbaren Kriterien, eine Trasse finden, 
‒ die verkehrliche und betriebliche Ziele erreicht, 
‒ die raumverträglich und wirtschaftlich ist und 
‒ die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt minimiert. 

▪ Das Dialogforum beginnt seine Arbeit in einer frühen Planungsphase, um 
die Hinweise und das Wissen aus der Region aufnehmen zu können. 

▪ Es ist als Dialoginstrument konzipiert, um die Ideen und das 
Zusammenwirken einer Gruppe zu nutzen. 

▪ Das Dialogforum ersetzt nicht die formellen Verfahren, in denen 
entschieden wird, sondern ist ein Beratungsgremium, das die formellen 
Verfahren ergänzt, ohne diese zu verzögern. 
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Im Rahmen des Dialogforums wurden über 50 Sitzungen umgesetzt
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22 Sitzungen des Dialogforums

13 Sitzungen der AG Hanau-Gelnhausen (Hu-Ge)

14 Sitzungen der AG Raumordnungsverfahren (ROV)

3 Sitzungen der AG Kompensation

4 Sitzungen der AG Verbesserung des Südkorridors (Süd)

>50
Sitzungen

Sitzungen und Arbeitsgruppen 2014 -
2022

▪ Das Dialogforum kommt regelmäßig zum 
Austausch des Planungsstands und wichtigen 
Neuigkeiten zusammen.

▪ In Arbeitsgruppen werden komplexe 
Themenbereiche gesondert betrachtet und 
diskutiert.

▪ Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen fließen in 
wieder das Dialogforum und die Planung der 
DB Netz AG ein. 

DB Netz AG | HWF | Jahresrückblick 2022




	Folie 1: Jahres-Rückblick 2022
	Folie 2: Überblick Themen und Ergebnisse in 2022
	Folie 3: Inhalt
	Folie 4: ABS Hanau-Gelnhausen Aktueller Sachstand der Planfeststellungsabschnitte 5.17 – 5.15 
	Folie 5: ABS Hanau-Gelnhausen Erste Vorabmaßnahmen zum Ausbau wurden umgesetzt
	Folie 6: ABS Hanau-Gelnhausen Aktueller Sachstand zu den Umwelt-Themen der Ausbaustrecke
	Folie 7: Inhalt
	Folie 8: NBS Gelnhausen - Fulda Sachstand Bohrprogramm 
	Folie 9: NBS Gelnhausen - Fulda Raumordnungsverfahren
	Folie 10: Zur Erstellung einer Lärmsimulation an der Bestandsstrecke ist die Beauftragung eines Gutachters erfolgt
	Folie 11: Inhalt
	Folie 12: Chronologie Dialog 2022
	Folie 13: Inhalt
	Folie 14: Das Dialogforum bringt relevante Stakeholder an einen Tisch
	Folie 15: Im Rahmen des Dialogforums wurden über 50 Sitzungen umgesetzt
	Folie 16

