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Herzlich Willkommen zur virtuellen Sitzung der AG Hanau-
Gelnhausen
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Aufgrund der Gruppengröße sind in der Online-
Konferenz einige Regeln erforderlich: 

−Fragerunde am Ende jedes Vortragsblocks

−Wortmeldung durch Handzeichen anmelden

−Mikrofon wird nach Aufruf durch die Moderation 
freigeschaltet

−Aufruf der Wortmeldungen erfolgt chronologisch

−Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Organisation    
am Anfang jeder Wortmeldung

−Bei Übertragungsproblemen: 
Halten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Auge

So sind Sie stumm gestellt
Normalzustand

So ist Ihr Mikrofon an
Bitte nur während Sie sprechen

Aufzeigen für Wortmeldung

Technische Unterstützung
Herr Dominic Wohlleben hilft Ihnen gerne.

Mobil: 01523 2118751
Mail: dominic.wohlleben@deutschebahn.com
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Die Leitung der ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda

ABS
Hanau – Gelnhausen 
(I.NI-MI-W-H)

Projektleiter 
Carsten Philipp Rohmann

5

ABS/NBS
Hanau-Würzburg/Fulda 
(I.NI-MI-W)

Technischer Projektleiter
Bert Bohlmann

NBS
Gelnhausen – Fulda 
(I.NI-MI-W-F)

Projektleiter
Christopher Schmidt
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Kommunikator
Dominic Wohlleben



Agenda

6DB Netz AG | 21. Dialogforum | 25.11.2021

1. Begrüßung

2. Personelle Neubesetzung im Projekt

3. Protokoll 20. Dialogforum vom 28.10.2020

4. ABS: Stand Vorab- und Hauptmaßnahmen 

5. ABS: Bericht aus der AG Hanau-Gelnhausen 

6. NBS: Bericht Stand Raumordnungsverfahren 

7. NBS: Prozess der Vorplanung für Variante IV

8. NBS: Stand Bohrprogramm

9. NBS: Schallschutz Bestandsstrecke Gelnhausen-Fulda (3600)

10. Ausblick | Termine

11. Gemeinsame Pressebotschaft 



Protokoll 20.Sitzung, TOP 8, Seite 7

TOP 3 Abnahme des Protokolls der 20. Dialogforumssitzung

Alt: Ein Teilnehmender gibt zu bedenken, dass das Regierungspräsidium eine Berechnung der Schallimmissionen an 
der Bestandsstrecke für die Prüfung der Trassenbündelung vorgeschlagen habe. Herr Bohlmann erklärt, der Wunsch 
der Region nach Schallschutz entlang der Bestandsstrecke sei aus Sicht der DB unabhängig von der Variantenwahl und 
damit auch vom Raumordnungsverfahren. Es handele sich vielmehr um eine Maßnahme, die als Forderung der 
Region in die Parlamentarische Befassung eingehen könne.

Neu: Ein Teilnehmender gibt zu bedenken, dass das Regierungspräsidium eine Berechnung der Schallimmissionen an 
der Bestandsstrecke für die Prüfung der Trassenbündelung vorgegeben habe. [Ergänzung im Nachgang der Sitzung: 
Herr Bohlmann erläutert, dass gemäß Unterrichtungsschreiben bei Bündelung der NBS mit der Bestandsstrecke die 
Gesamtlärmsituation (Schiene) zu prüfen ist und ob eine Trassenbündelung mit entsprechenden 
Lärmschutzmaßnahmen besser oder schlechter als eine Neutrassierung wäre. Dies ist aus Sicht der Bahn in den 
Raumordnungsunterlagen abgearbeitet worden.] Der Wunsch der Region nach Schallschutz entlang der 
Bestandsstrecke sei aus Sicht der DB unabhängig von der Variantenwahl und damit auch vom 
Raumordnungsverfahren. Es handele sich vielmehr um eine Maßnahme, die als Forderung der Region in die 
Parlamentarische Befassung eingehen könne
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ABS Hanau – Gelnhausen 
Übersicht aller Planfeststellungsabschnitte (5.17 – 5.13)
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Langenselbold

Hanau

Niederrodenbach
Hasselroth

Niedermittlau

Meerholz Hailer

Gelnhausen

Kartendaten ©2020 Google, Geobasis-DE/BKG (©2009) 

Bau-Richtung ab 2024
1. Abschnitt Gelnhausen-Langenselbold
2. Langenselbold-Hanau-Wolfgang
3. Hanau
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Das Planungsgebiet des PFA 5.17 umfasst…

▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Gelnhausen
▪ …die Straßenüberführung der L3202
▪ …inkl. Eisenbahnüberführungen Flutbrücke,  

Schandelbach und Hasselbach

▪ Die Planänderungsunterlagen wurden am 
01.Oktober 2021 beim EBA eingereicht

▪ Baugrund:
Es wurden umfangreiche Baugrunderkundungen 
als Grundlage eines digitalen Baugrundmodells 
vorgenommen

▪ Umwelt: 
Neben Gehölzpflanzungen wird der Ausgleich über 
die Umsetzung der Eidechsenfläche und 
Ökopunkte umgesetzt. Ein Storchenmast wird aus 
dem Baufeld versetzt.
Der Retentionsraumausgleich wurde bereits durch 
eine Verwallung an der L3333 erbracht. 
Für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung 
während der Baumaßnahmen wurde ein weiterer 
Brunnen in Betrieb genommen.

▪ Baubeginn der Hauptmaßnahmen im Bereich 
Gelnhausen: ab Jan 2024

Aktueller Sachstand PFA 5.17

Gelnhausen
(PFA 5.17)

Kartendaten ©2020 Google, Geobasis-DE/BKG (©2009) 
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Aktueller Sachstand PFA 5.16
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▪ Der aktuelle Planungsstand umfasst die Erstellung 
der Planänderungsunterlagen

▪ Die Einreichung der Unterlagen beim EBA erfolgt 
vsl. im 1.Quartal 2022

▪ Umwelt:
Ausgleichsmaßnahmen: Kinzigrenaturierung, 
Anlage eines Rastvogelteiches und eines 
Eidechsenhabitates. Für drei Storchennester im 
Baufeld werden Alternativen geschaffen.
Als Retentionsraumausgleich wird die Umsetzung 
der Flutmulde Nord bei Gelnhausen geprüft.

▪ Baugrund:
Die Baugrunderkundungen wurden für den 
aktuellen Planungsstand vollständig erbracht

▪ Vermessungen: 
Derzeit werden ergänzende Vermessungsleistungen 
für den erweiterten Bereich des PFA 5.16 
durchgeführt

▪ Baubeginn der Hauptmaßnahmen in: 2025

Das Planungsgebiet des PFA 5.16 umfasst…
▪ …ca. 3,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …den Bahnhof Hailer-Meerholz
▪ … Ersatzneubau SÜ A66 als Vorabmaßnahme

▪ … Auflassung des Bahnübergang Bleichstraße als 

Vorabmaßnahme 

▪ … Auflassung des Bahnübergangs K904 als Kreuzungspartner

▪ … Ersatzneubau SÜ Am Bruchweg in Planung

Kartendaten ©2020 Google, Geobasis-DE/BKG (©2009) 

Meerholz

Hailer

BAB A66
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Information / Beteiligung
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ABS Hanau–Gelnhausen
Meilensteine PFA 5.17 und 5.16 

Information / Beteiligung

Parlamentarische Befassung für den gesamten Abschnitt Hanau - Gelnhausen

0

Einreichung Planänderungsunterlagen beim EBA

Bauausführung

vsl. Planfeststellungsbeschluss

Ausschreibung

Finanzierungsvereinbarung PFA 5.17 -5.16

Baufeldfreimachung

vsl. Planfeststellungsbeschluss

Einreichung Planänderungsunterlagen beim EBA

Bauausführung

Planung

Finanzierung

Ausschreibung

Bau

Planungsprozess inkl. Beteiligung

Planungsprozess inkl. Beteiligung

PFA 5.16 Hailer-Meerholz

PFA 5.17 Gelnhausen

Ausschreibung
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Das Planungsgebiet des PFA 5.15 umfasst…

▪ …ca. 6,4 km elektrifizierter Abschnitt
▪ …die Bahnhöfe Langenselbold und

Niedermittlau
▪ …mehrere Straßenüberführungen
▪ …mehrere Eisenbahnüberführungen

Aktueller Sachstand PFA 5.15
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▪ Die weiterführenden Planungen für den PFA 5.15 
werden ab 2022 durchgeführt. Aktuell Erstellung 
des Gesamtkonzepts für die Entwässerung

▪ Umwelt: 
Die Maßnahmen für Natur- und Artenschutz sowie 
Kompensation sind derzeit im iterativen 
Planungsprozess mit der technischen Planung.

▪ Baugrund:
In Abhängigkeit der technischen Planung werden 
gezielte Nacherkundungen (z.B. Signalstandorte 
und Stützbauwerke) entlang der Strecke 
durchgeführt

▪ Baubeginn Bereich Hasselroth: vsl. 2027

Langenselbold Gründau

Hasselroth

Kartendaten ©2020 Google, Geobasis-DE/BKG (©2009) 
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ABS: Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
Übergabe der Ersatzwasserbeschaffung – neuer Brunnen - Hailerer Aue
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▪ technische Inbetriebnahme            
(Frühjahr 2021)

▪ Übergabe an die Stadtwerke Gelnhausen 
(05.10.2021)



Personenunterführung Bf Hailer-Meerholz
Überblick zur aktuellen Maßnahme
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▪ Neubau erfolgt in offener 
Bauweise

▪ Wasserdichter 
Spundwandkasten mit 
Unterwasserbetonsohle

▪ Blockweise Vorfertigung der 
Unterführung in der 
Baugrube Rampe Süd

▪ Verschub der vorgefertigten 
Blöcke aus der Baugrube 
Rampe Süd in die zukünftige 
Endlage

U
n
te

rf
ü
h
ru

n
g

Rampe Süd

Rampe Nord
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Personenunterführung Bf Hailer-Meerholz
Rampe Süd und erstes Verschub-Segment (Bilder vom 15.11.2021)
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ABS: Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
Vorabmaßnahme: Kreuzungsbauwerk A66
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ABS: Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
Straßenüberführung Wirtschaftsweg
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▪ Ersatzneubau der A66-Brücke für 
vier statt zwei Gleise

▪ Bauzeit 09/2021 bis Q2/2024

▪ Neubau einer 
Wirtschaftswegebrücke als 
Ersatzmaßnahme für zu 
schließenden Bahnübergang 
Bleichstraße

▪ Bauzeit Wirtschaftswegebrücke 
09/2021-09/2023

DB Netz AG | 21. Dialogforum | Bert Bohlmann | 25.11.2021



ABS: Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
ESTW Gelnhausen, Langenselbold und Wirtheim 
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Ausgeführte Leistungen in 2021

▪ Fertigstellung der neuen Kabelkanäle zwischen 
Hanau-Wolfgang und Langenselbold

▪ Kabelverlegung in den neuen Kabelkanälen

▪ Fertigstellung Modulgebäude der neuen ESTWs 
Gelnhausen, Langenselbold & Wirtheim

▪ Herstellung der Außenanlagen der neuen ESTWs

▪ Montage der Innenanlagen der neuen ESTWs

▪ Herstellung von Querungen der Bahntrasse

▪ Gründung & Aufstellung von 25 neuen Signale

▪ Errichtung von 2 Signalbrücken im Bereich Hailer-
Meerholz (22.11.21 – 27.11.21)

Geplante Leistungen ab Anfang 2022

▪ Fertigstellung der neuen Kabelkanäle zw. 
Langenselbold und Wirtheim

▪ Abschluss der Kabelverlegearbeiten

▪ Fertigstellung der Innenanlage der neuen ESTWs

▪ Errichtung von 23 neuen Signalen + ca. 22 Ls-Signale

▪ Errichtung von 5 Signalauslegern (1x Hanau-
Wolfgang, 1 x Bf Gelnhausen & 3 x Wirtheim) an 
Ostern 2022

▪ Errichtung von 2 Signalbrücken in Wirtheim an 
Ostern 2022

▪ Montage von Gleisschaltmitteln (ca. 120 
Gleismagnete und ca. 250 Achszählern)

▪ Herstellung von ca. 16 Querungen der Bahntrasse im 
1. Quartal 2022
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Verpressgrube für Gleisquerung Neuer Kabelkanal entlang der 
Bahnstrecke

Neues 
Modulgebäude 
ESTW Wirtheim

ABS: Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
ESTW Gelnhausen, Langenselbold und Wirtheim 

Neues 
Modulgebäude 
ESTW Gelnhausen
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ABS: Bericht aus der AG Hanau-Gelnhausen

22

‒ Die 13. Sitzung der AG Hanau-
Gelnhausen fand am 04.11.2021 als 
digitale Veranstaltung statt 

‒ Vorstellung des 
Planfeststellungsabschnitt 5.16 (Bauliche 
Änderungen und Umwelt-Aspekte)

‒ Erläuterung der nächsten Schritte nach 
Einreichung der Planungsunterlagen 
beim EBA

‒ Bürgerinformationsveranstaltung zur 
Vorstellung des PFA 5.16 am 9. 
Dezember 2021 von 18 Uhr bis 20 Uhr. 

PFA 5.15

PFA 5.17
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NBS: Stand Raumordnungsverfahren
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Fertigstellung der 
Raumordnungsunterlage durch DB 
und Abgabe an die 
Regierungspräsiden Darmstadt 
und Kassel im August 20219

Finale Prüfung der 
Raumordnungsunterlage und des 
Ergebnisses des Variantenvergleichs 
durch Regierungspräsidiums bis 
Ende Jan 2020

August 2019 Juni 2020

Zweite Abgabe Ende April 
2020 der 
Raumordnungsunterlage
nach Vollständigkeitsprüfung 
mit Anpassungen 

Juni 2020 Beginn 
Erörterungsverfahren durch 
Regierungspräsidium.
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Oktober 2020

Ende der Offenlage nach vier 
Monaten im Oktober 2020

Dreitägiger
Erörterungstermin vom 
22.09. – 24.09.2021 

Der Termin wurde als eine 
digitale Hybridveranstaltung 
durchgeführt 

Landesplanerische 
Stellungnahme 
(Zeitpunkt: offen)

September 2021



NBS: Stand Raumordnungsverfahren
Erörterungstermin vom 22.09. – 24.09.2021
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Übertragungsraum des Livestreams zum Erörterungstermin

Die dreitägige digitale Hybridveranstaltung hat mit bis zu 
120 Teilnehmern erfolgreich stattgefunden.

Themenschwerpunkte des Erörterungstermins

▪ Planungsprämissen und Methodik
▪ Raumordnungsfaktoren
▪ Natura 2000/Artenschutz
▪ Schutzgüter nach UVPG
▪ Variantenmodifikation und Variantenvorschläge
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NBS: Stand Raumordnungsverfahren
Ein Abschluss des Raumordnungsverfahrens ist in 2022 zu erwarten

26

Weiterer Terminplan des Regierungspräsidiums:

▪ Sichtung der Stellungnahmen bis 06/2021

▪ Erörterungstermin: 22.09. – 24.09.2021

▪ Landesplanerische Stellungnahme vom RP (Darmstadt/Kassel): in 2022

Ergebnis Erörterungstermin:

▪ Stellungnahmen und Anträge werden im Nachgang durch RP ausgewertet und die ev. daraus 
resultierenden Aufklärungsfragen an das Projekt zur Abarbeitung übergeben
(Rückmeldung liegen der DB noch nicht vor)
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2021 2022 2023 2024 2025

NBS: Grobterminplan der Vorplanung für die Variante IV
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Vorbereitung, Ausschreibung & Vergabe 

„Vorplaner“

Neubaustrecke Gelnhausen - Fulda

Vorplanung

Erstellung Gutachten 
Variante IV

Formulierung 
übergesetzliche Forderungen

Erstellung 
Bericht zur PaBe

Planung

PaBe

Bohrprogramm

Parlamentarische 

Befassung

Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung 

Interne Freigabe 
Bericht zur PaBe

Bohrprogramm (Stufe 1 & 2)
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NBS: Stand Bohrprogramm
Ziel des Bohrprogramms – vertiefende Baugrunderkenntnisse als 
Vorbereitung der Planfeststellung

30

Inhalt des laufenden Bohrprogramms:

Stufe 1: Untersuchung der Varianten IV und VII im 
Grobraster

Stufe 2 und 3: vertiefende Untersuchung der 
Variante IV inklusiver der Anschlussbereichen 
(Antragsvariante der DB Netz) als Vorbereitung für 
die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die 
Planfeststellung

Stufe 4: ergänzende Untersuchungen an der 
Variante VII um die komplexeren geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnisse im Vergleich zur 
Variante IV für die Planfeststellung zu 
quantifizieren



Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4*

DB Netz AG | 21. Dialogforum | Christopher Schmidt | 25.11.2021 *) exakte Lokalisierung und Festlegung aller Bohrpunkte noch nicht abgeschlossen



Bohrprogramm: Stand der Ausführung
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Bohrfortschritt

Ist / Soll

Anzahl Bohrungen 63 / 74 (85,1 %)

Bohrmeter [m]
4.150,4 / 4591,3 

(90,4 %)

GWM-Ausbau 46/65 (70,8 %)

Betretungsrechte Bohrprogramm

(Genehmigungsstand)

BE-Flächen 93 Stück (100 %)

Flurstücke 171 Stück (100 %)

Vertragspart

ner/innen

52 Privatpersonen

20 Behörden/Unternehmen

Betretungsrechte Geophysik

(Genehmigungsstand)

Vertragspart

ner/innen

78 Privatpersonen (100 %)

13 Behörden/Unternehmen 

(100 %)

Stand: 19.11.2021
Stufe 1 + 2
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Parlamentarische Befassung: Forderungen der Landkreise zum 
Schallschutz

33

Beschluss Kreistag Main-Kinzig-Kreis vom 14.12.2018

Brief von Landrat Woide, Landkreis Fulda vom 25. Mai 2020:

(…)Die Bestandstrecke soll wie folgt untersucht werden:

1. Lärmvorsorge mit Zugzahlen 2030 und nächtliche Entlastung durch Führung der meisten
Güterzüge über die Neubaustrecke  

2. Lärmsanierung mit Zugzahlen 2030 ohne nächtliche Entlastung durch Führung der 
meisten Güterzüge über die Neubaustrecke

(…)

(…) Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises fordert die Deutsche Bahn AG auf, die Regelungen der 
„Neubaurichtlinien" im Hinblick auf aktive und passive Schallschutzmaßnahmen auch für die 
bestehende Bahntrasse zwischen Hanau und Fulda als gültig zu erklären. In diesem 
Zusammenhang wird die Deutsche Bahn AG gebeten, notwendige Vorabstimmungen mit dem 
Eisenbahnbundesamt und anderen Fachbehörden vorzunehmen, um die vorgenannten Richtlinien 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens anwenden zu können. 

Ziel ist es hier, größtmöglichen Lärmschutz durch entsprechende Nachrüstungen an den 
Bestandsstrecken zu erreichen! (…)

DB Netz AG | 21. Dialogforum | Christopher Schmidt | 25.11.2021



Zur Erstellung einer Lärmsimulation ist die Beauftragung eines 
Lärmgutachters erforderlich
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Erstellen der 

Leistungsbeschreibung

◼ Erstellen der Ausschreibungs-

unterlagen

◼ Basis sind die bekannten 

Forderungen von Landkreis 

Fulda und Main-Kinzig-Kreis 

Ausschreibung & Vergabe

◼ Abschluss der Gespräche 

zwischen BMVI und DB zur 

Finanzierung der 

Gutachterleistungen vsl. 

Q1/2022

◼ Veröffentlichung der 

Ausschreibung nach VOB

◼ Angebotsauswertung

◼ Vergabe der Leistung an ein 

Planungsbüro Q4/2022

Durchführen der Leistung

◼ Erstellung des zugrunde 

liegenden Geländemodells

◼ Lärmsimulation / grobe 

Dimensionierung der 

Lärmschutzmaßnahmen

Ergebnisse der 

Lärmbetrachtung

◼ Darstellung der Ergebnisse als 

Isophone

◼ grobe Kostenschätzung für die 

Bewertung der Forderungen 

aus der PaBe

1

2

3

4

DB Netz AG | 21. Dialogforum | Christopher Schmidt | 25.11.2021



Agenda

35DB Netz AG | 21. Dialogforum | 25.11.2021

1. Begrüßung

2. Personelle Neubesetzung im Projekt

3. Protokoll 20. Dialogforum vom 28.10.2020

4. ABS: Stand Vorab- und Hauptmaßnahmen 

5. ABS: Bericht aus der AG Hanau-Gelnhausen 

6. NBS: Bericht Stand Raumordnungsverfahren 

7. NBS: Prozess der Vorplanung für Variante IV

8. NBS: Stand Bohrprogramm

9. NBS: Schallschutz Bestandsstrecke Gelnhausen-Fulda (3600)

10. Ausblick | Termine

11. Gemeinsame Pressebotschaft 



Ausblick | Termine
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▪ Bauarbeiten Kreuzungsbauwerk A66 inkl. 
Wirtschaftswegebrücke Baubeginn (3. Quartal 2021)

▪ Bauarbeiten Bahnhof Hailer-Meerholz

− Erstellung des Rohbaus 
(ab 4. Quartal 2021)

▪ Beteiligung Planfeststellungsverfahren
für Kreuzungsbahnhof Lieblos und Bahnübergang 487 
(4. Quartal 2021 oder 1. Quartal 2022 durch EBA)

▪ Planfeststellungsbeschluss BÜ Leipziger Str., Lieblos
(1. Quartal 2022)

▪ Bauarbeiten ESTW Gelnhausen

− Stellung aller ausstehenden Signale                    
(Ostern 2022)

▪ Abriss Teilbauwerk A66 in Fahrtrichtung Frankfurt –
Fulda unter Beibehaltung von vier Fahrspuren
(Ostern 2022)
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Ausblick | Termine
Dialogforum, Arbeitsgruppen
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▪ Bürgerinformationsveranstaltung* zum 
Planfeststellungsabschnitt 5.16 (online)
09. Dezember 2021 (18:00 Uhr – 20:00 Uhr)

▪ 22. Sitzung des Dialogforum                                                      
Sommer 2022 (in Abhängigkeit des Raumordnungsverfahrens)

*nach § 25 Verwaltungsverfahrensgesetz zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
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TOP 10 Gemeinsame Pressebotschaft (1/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Das Dialogforum zur Aus- und Neubaustrecke Hanau - Würzburg/Fulda hat sich am 25. 
November 2021 zur 21. Sitzung online getroffen.

• Die Bahn gab auf der Sitzung einen Überblick zum aktuellen Stand der Ausbaustrecke Hanau-
Gelnhausen: 

• Bereits im Oktober diesen Jahres hat die Bahn die Planänderungsunterlagen zum 
Streckenabschnitt in Gelnhausen (Planfeststellungsabschnitt 5.17) beim Eisenbahn-Bundesamt 
eingereicht. In diesem formellen Verfahren entscheidet die Behörde über die Genehmigung des 
Streckenausbaus. Im Ausbauabschnitt bei Hailer-Meerholz (PFA 5.16) werden die 
Planänderungsunterlagen voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres eingereicht 
werden. Die Bahn kündigte auf der Sitzung an, eine digitale Bürgerinformationsveranstaltung zu 
diesem Abschnitt durchzuführen. Die Veranstaltung findet am 09. Dezember 2021 von 18:00-
20:00 Uhr online statt. 

• Aktuell werden eine Reihe von Vorabmaßnahmen durchgeführt. Die Bahn berichtete, dass im 
Frühjahr 2021 der Brunnen zur Ersatzwasserbeschaffung bei der Hailerer Aue erfolgreich 
fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde. Am Bahnhof Hailer-Meerholz finden derzeit 
Bauarbeiten zur Errichtung der Personenunterführung statt. 



TOP 10 Gemeinsame Pressebotschaft (2/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Um zukünftig vier statt zwei Gleise unterhalb der A66-Brücke bei Hailer-Meerholz durchführen 
zu können, wird die Brücke schrittweise neugebaut und zudem eine neue 
Wirtschaftswegebrücke errichtet. Mit den Bauarbeiten wurde im September diesen Jahres 
begonnen. Sie sollen im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein.  

• Bei der geplanten Neubaustrecke zwischen Gelnhausen und Fulda läuft gegenwärtig das 
Raumordnungsverfahren. Dazu fand im September ein dreitägiger Erörterungstermin statt, auf 
dem die eingereichten Stellungnahmen behandelt wurden. Die Ergebnisse des Termins werden 
nun durch die zuständigen Regierungspräsidien ausgewertet. Das Verfahren wird nach aktuellem 
Kenntnisstand voraussichtlich im kommendem Jahr abgeschlossen. 

• Parallel zum laufenden formellen Verfahren wird das Bohrprogramm fortgeführt. Die 
Untersuchungen dienen dazu, vertiefende Informationen zum Baugrund und zu den komplexen 
geologischen und hydrologischen Verhältnissen zu gewinnen. 



TOP 10 Gemeinsame Pressebotschaft (3/3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Das Dialogforum befasste sich zudem mit den von der Region geforderten 
Schallschutzuntersuchungen an der Bestandsstrecke. Die Untersuchungen sollen zur Erarbeitung 
möglicher übergesetzlicher Forderungen für die parlamentarische Befassung dienen. In diesem 
Verfahren kann der Deutsche Bundestag über die Finanzierung der Forderungen entscheiden.
Die Bahn berichtete, dass die Gespräche zwischen BMVI und DB zur Finanzierung der 
Gutachterleistungen voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein werden.

• Auf der Sitzung gab die Bahn zudem personelle Verstärkung im Projektteam bekannt: Herr 
Carsten Philipp Rohmann wird als neuer Projektleiter die Planungen zur Ausbaustrecke Hanau-
Gelnhausen unterstützen. Zudem wurde Herr Dominic Wohlleben als neuer Kommunikator für 
das Bahnprojekt Hanau-Würzburg/Fulda vorgestellt. 

• Die nächste Sitzung des Dialogforums findet voraussichtlich im Sommer 2022 statt. 




