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Herzlich Willkommen zur 22. Sitzung des Dialogforums 
ABS/NBS Hanau–Würzburg/Fulda 
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Aufgrund der Gruppengröße sind in der Online-
Konferenz einige Regeln erforderlich: 

−Fragerunde am Ende jedes Vortragsblocks

−Wortmeldung durch Handzeichen anmelden

−Mikrofon wird nach Aufruf durch die Moderation 
freigeschaltet

−Aufruf der Wortmeldungen erfolgt chronologisch

−Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Organisation    
am Anfang jeder Wortmeldung

−Bei Übertragungsproblemen: 
Halten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Auge

So sind Sie stumm gestellt
Normalzustand

So ist Ihr Mikrofon an
Bitte nur während Sie sprechen

Aufzeigen für Wortmeldung

Technische Unterstützung
Herr Dominic Wohlleben hilft Ihnen gerne.

Mobil: 01523 2118751
Mail: dominic.wohlleben@deutschebahn.com
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2. Protokoll 21. Dialogforum vom 25.11.2021

3. Zukünftige Zusammenarbeit des Dialogforums 
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− Sachstand Planung / Bau / Vergabe

‒ Umwelt-Themen

5. NBS: 

− Aktueller Projektsachstand und nächste Schritte 

‒ Vorstellung des neuen Planer-Teams

‒ Sachstand Bohrprogramm 

‒ Sachstand Raumordnungsverfahren

‒ Sachstand Lärmgutachter

6. Ausblick | Termine

7. Gemeinsame Pressebotschaft 
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TOP 2 Abnahme des Protokolls der 21. Dialogforumssitzung
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‒ Protokollentwurf der 21. Sitzung (24.11.2021); TOP 2, Seite 3

‒ "Ein Teilnehmer stellt sich als neuer Projektkoordinator der Stadt 
Hanau vor und bietet seine Unterstützung am Knoten Hanau an. 
Zum weiteren Verfahren sei hier eine Veranstaltung geplant.“

‒ Protokollentwurf der 21. Sitzung (24.11.2021); TOP 2, Seite 3

‒ "Ein Teilnehmer stellt sich als neuer Projektkoordinator der 
Stadt Hanau vor und bietet seine Unterstützung am Knoten 
Hanau an."
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Umfrage: 

Auch im kommenden Jahr sind Sitzungen des 
Dialogforums und der Arbeitsgruppen 
vorgesehen. Wie sollen diese durchgeführt 
werden (analog/digital/ je nach Bedarf)? 

Bitte nehmen Sie dazu an der Umfrage über 
den Chat teil 

Alle Daten werden anonym erhoben.

Bearbeitungsdauer: 1 Minute
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III. / IV. Quartal 2022

▪ Planfeststellungsunterlage PFA 5.16 (Hailer) am 28.09.2022 
eingereicht 

▪ Herstellung der Brückenüberbauten für die 
Wirtschaftswegebrücke und den ersten Bauabschnitt A66 in 
Fahrtrichtung Fulda

▪ Rohbauarbeiten der Rampe Nord sowie der Treppenanlage 
Personenunterführung Hailer-Meerholz

IV/2022 (DB)

23.11. – 22.12.2022 (EBA)

IV/2022 (DB)

ABS Hanau–Gelnhausen 
Aktueller Sachstand und nächste Schritte
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Quartal (zuständig)

▪ Asphalteinbau auf der Brücke A66 bei Gelnhausen in Fahrtrichtung Fulda

▪ Offenlage der Planänderungsunterlagen im PFA 5.17 (Gelnhausen/Linsengericht)

▪ Veröffentlichung Ausschreibung vorbereitende Maßnahmen im Bereich Gelnhausen

Nächste Schritte

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Carsten Philipp Rohmann | 24.11.2022

I. Quartal 2022

▪ Beginn der Rampen- und Treppenherstellung                             
(PU Hailer-Meerholz) 

▪ Erstellung Mittelstreifenüberfahrung und Verlegung der 
Fahrspuren A66 Gelnhausen

▪ Kabeltiefbau und Verlegearbeiten für Signalbauten ESTW. Aufbau 
weitere Signale Ostern 2022

II. Quartal 2022

▪ Ausbau der Hilfsbrücken und Beginn der Rampen- und 
Treppenherstellung der Personenunterführung Hailer-Meerholz 
Nord

▪ Fertigstellung der Gründung Wirtschaftsweg und Bauwerk West, 
Beginn der Stützwände Widerlager SÜ Wirtschaftsweg und SÜ A66

▪ Signalbrücken Hailer und Signalausleger Richtung Wirtheim
aufgestellt



Kreuzungsbauwerk A66 bei Gelnhausen
Abriss und Neubau der Träger in Fahrtrichtung Fulda inkl. Neubau der 
Wirtschaftswegebrücke
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PFA 5.16 EBA

April 2022

September 2022 Oktober 2022



Kreuzungsbauwerk A66 bei Gelnhausen
Betonage des Überbaus mit ca. 320 m³ (Okt. 2022)
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PFA 5.16 EBA



Personenunterführung Hailer-Meerholz im 
Planfeststellungsabschnitt 5.16 
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April 2022 Oktober 2022
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Vorabmaßnahme zum 4-gleisigen Ausbau
Ausrüstungstechnik

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Carsten Philipp Rohmann | 24.11.2022

ESTW Gelnhausen

ESTW Langenselbold

Batterie für die Notüberbrückung 
der Stromversorgung

Gestelle für LST* Komponenten 
mit Verkabelung

LST* Komponenten und Zentral- und 
Steuerungsrechner

* Leit- und Sicherungstechnik



Planrechtverfahren 2022
Veröffentlichungsunterlage PFA 5.17 und Planfeststellungsunterlage PFA 5.16
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PFA 5.16 (Hailer-Meerholz) | Planfeststellungsunterlage für Abstimmung mit EBAPFA 5.17 (Gelnhausen) | Veröffentlichungsunterlage (finale Papierunterlage)
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ABS Hanau–Gelnhausen
1. IBN Gelnhausen–Langenselbold: Meilensteine und Projektphasen

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Information / Beteiligung

Parlamentarische Befassung

Veröffentlichung Planänderungsunterlagen PFA 5.17 Gelnhausen

Bauausführung PFA Gelnhausen 

1. Teilinbetriebnahme Gelnhausen–Langenselbold viergleisig 230 km/h 

Planfeststellungsbeschluss PFA Gelnhausen   

Ausschreibung und Vergabe Bauleistung PFA Gelnhausen 

Finanzierungsvereinbarung  (Gelnhausen–Langenselbold)

Baufeldfreimachung PFA Gelnhausen 

Planfeststellungsbeschluss PFA Hailer (August 2023)  

Einreichung Planänderungsunterlagen beim EBA PFA Hailer

Bauausführung PFA Hailer

Einreichung Planfeststellungsunterlagen beim EBA PFA Meerholz-Langenselbold

Planfeststellungsbeschluss PFA Meerholz-Langenselbold

Bauausführung PFA Meerholz-Langenselbold

Entwurfs- und Genehmigungsplanung Planung

Finanzierung

Ausschreibung

Bau

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Carsten Philipp Rohmann | 24.11.2022



Aktueller Stand zum Sachverhalt der Personenunterführung      
in Gelnhausen

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Carsten Philipp Rohmann | 24.11.2022 16

Sachverhalt
Seit der Information der Stadt Gelnhausen im Juni 2022, dass diese nicht mehr als 
Kreuzungspartner zur Verfügung steht, fanden diverse Gespräche mit den 
einzelnen Stakeholdern statt. U.a. wurde das Thema auch in der 
Stadtverordnetenversammlung am 03.08.2022 öffentlich Linsengericht 
vorgestellt. Sowohl Stadt Gelnhausen, Gemeinde Linsengericht und DB möchten 
die Lösung der Planfeststellung umsetzen.

Am 27.09.2022 und am 26.10.2022 folgten gemeinsame Abstimmungen mit Land 
Hessen, RMV, MKK, Stadt Gelnhausen, Gemeinde Linsengericht, DB S&S AG und 
DB Netz AG zur Finanzierbarkeit der Durchbindung einschließlich zweier 
Rampen.

Aktueller Stand
▪ Der Ausstieg aus der Kreuzungsvereinbarung wurde juristisch bewertet
▪ Das Entwidmungsverfahren ist durch Gelnhausen beim Kreis anzufragen und 

Voraussetzung zur Finanzierung
▪ Aus der BUV wird voraussichtlich die vollständige Durchbindung als 

Eisenbahnbetriebsanlage finanziert (finale Aussage EBA offen)
▪ Die BUV sieht i.d.R die einseitige behindertengerechte Erschließung vor
▪ Das EBA wurde hierzu angefragt

Lageplanausschnitt Personenunterführung Bahnhof Gelnhausen 

Nächste Schritte
▪ Antwort Finanzierung aus BUV (EBA)
▪ Folgetermin mit Beteiligten (DB)
▪ Antrag auf Entwidmung (Stadt Gelnhausen)
▪ Prüfung Cofinanzierung aus Landesmitteln 

(Land Hessen)
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Aktueller Sachstand zu den Umwelt-Themen der Ausbaustrecke
Herstellung eines Kleingewässers/Rastvogelteichs bei Gelnhausen

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Dr. Katja Fuhr-Boßdorf | 24.11.2022 18

▪ Planfestgestellte Ausgleichsmaßnahme aus dem Verfahren von 2005, 
die inzwischen Teil des PFA 5.16 der aktuellen Planänderung ist

▪ Frühzeitige Umsetzung im Zuge der bereits laufenden 
Vorabmaßnahmen, um diesen Kompensationsmaßnahmen 
entgegenzustellen

▪ Neuanlage einer ca. 2.560 m² großen Wasserfläche mit Insel zur 
Schaffung von geeigneten Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
wechselfeuchter Grünländer sowie Rastflächen für durchziehende 
Zugvögel.

▪ Flächiger Abtrag von Oberboden bis zu einer Tiefe von max. 1 m

▪ Wiederverwendung und Einbau des Aushubmaterials im Bereich des 
Baufelds durch Modellierung eines flach abfallenden Uferbereichs 
sowie Gestaltung einer kleinen Insel innerhalb der zuvor geschaffenen 
Senke durch Wiederverwendung und Einbau des gewonnenen 
Aushubmaterials.



Aktueller Sachstand zu den Umwelt-Themen der Ausbaustrecke
Herstellung eines Kleingewässers/Rastvogelteichs bei Gelnhausen

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Dr. Katja Fuhr-Boßdorf | 24.11.2022 19

August 2022 September 2022 September 2022

September 2022 Oktober 2022



Aktueller Sachstand zu den Umwelt-Themen der Ausbaustrecke
Ausblick auf Winter 2023

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Dr. Katja Fuhr-Boßdorf | 24.11.2022 20

▪ Beginn der Rodungsarbeiten für die 
Hauptmaßnahmen des PFA 5.17                      
(Januar bis Ende Februar 2023)

▪ Herrichtung der Kompensationsflächen für 
Eidechsen und Schlingnattern                                 
(Januar bis März 2023)

▪ Absammeln der Reptilien                                             
(April bis September 2023)
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III. / IV. Quartal 2022 

▪ Vertragsunterzeichnung von 11,25 ha Aufforstungsflächen in 
Pfaffenhausen (12.2021) / Aufforstungsgenehmigung erteilt 
19.09.2022

▪ Vergabe der Planerleistung Lph 1/2 (opt. Lph 3/4 + 6/7) am 
10.10.2022 erfolgt

▪ Durchführung Bohrprogramm an der Variante VII für den 
Variantenvergleich IV/VII

▪ Lärmgutachterausschreibung für Untersuchungen an der 
Bestandsstrecke 3600 und an der Neubaustrecke gestartet

▪ Erste Angebotsrunde (10/2022) Lärmgutachterausschreibung

IV/2022 (DB)
IV/2022 (DB)
I/2023 (DB)
II/2023 (gem. Info RP)

NBS Gelnhausen–Fulda
Aktueller Sachstand und nächste Schritte

22

Quartal (zuständig)

▪ Vergabe und Start Lärmgutachterleistung 

▪ Start Planungsleistung Lph 1/2

▪ Kartierung (Pflanzengesellschaften und ausgewählte Arten) 

▪ Abschluss Raumordnungsverfahren durch Regierungspräsidien

Nächste Schritte

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Christopher Schmidt | 24.11.2022

I. Quartal 2022

▪ Ausschreibungsverfahren zur technischen Planung gestartet 
(08.02.2022)

▪ Start der Bearbeitung der vom RP übergebenen 
Fragestellung aus dem Erörterungstermin (20.01.2022) 

II. Quartal 2022

▪ Erste Angebotsrunde im Vergabeverfahren zur technischen 
Planung abgeschlossen und Angebote in Prüfung

▪ Bearbeitung weiterer Fragestellungen vom RP

▪ Abschluss Bohrprogramm Variante IV (außerhalb 
Wasserschutzgebiete)



Erste Umweltmaßnahmen befinden sich 2023 in der Umsetzung 
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2023 Start Kartierungen im Untersuchungsraum 

▪ Biotopkartierung (Pflanzengesellschaften)
▪ Vögel
▪ Fledermäuse
▪ Amphibien
▪ Reptilien 
▪ Totholzkäfer
▪ Säugetiere (Haselmaus, Biber, Wildkatze…)
▪ Fische, Krebse, Großmuscheln
▪ Schmetterlinge
▪ Libellen
▪ Heuschrecken
▪ Wildbienen

2023 Beginn Aufforstungen auf 11,3 ha 
vorlaufende Kompensationsmaßnahme

In der Gemarkung Pfaffenhausen werden in Kooperation mit HessenForst auf 11,3 ha 
Eichendominierte Laubmischwälder mit einem funktionsgerechten Waldrand 
(+- 20-30m breit) gepflanzt.



2021 2022 2023 2024 2025

Grobterminplan der Vorplanung für die Variante IV

Vorbereitung, Ausschreibung & Vergabe 

„Vorplaner“

Neubaustrecke Gelnhausen - Fulda

Vorplanung

Formulierung 
übergesetzliche Forderungen

Erstellung 
Bericht zur PaBe

Planung

PaBe

Bohrprogramm

Parlamentarische 

Befassung

Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung 

Interne Freigabe 
Bericht zur PaBe

Bohrprogramm Variante IV und VII

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Christopher Schmidt | 24.11.2022 24

Erstellung 
Gutachten 
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Das neue Planer-Team der Neubaustrecke wurde auf 7 Lose 
aufgeteilt

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Christopher Schmidt | 24.11.2022 26

Los 1: Konstruktiver Ingenieurbau  (KIB) 
Bereich Gelnhausen – Haitz-Höchst 
-> 4gleisiger Ausbau (inkl. Überwerfungsbauwerk)
Objekt- und Tragwerksplanung von Brücken inkl. 
Überwerfungsbauwerk, Schallschutzwände, Durchlässe, Stützwände, 
etc. 

Los 5: Bahntechnische Ausrüstung (BTA) 
[komplette NBS]
Streckenausrüstung (LST, Oberleitung, 
Telekommunikation)
Komplette Strecke

Los 2: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) 
Haitz-Höchst bis Einbindung SFS 1733 (Kalbach)
-> 2gleisiger Neubau  
Objekt- und Tragwerksplanung von Brücken inkl. Talbrücken, 
Schallschutzwänden, Tunnel, Durchlässen, Regenrückhaltebecken, 
etc. 

Los 6: Umwelt [komplette NBS]
FFH-Verträglichkeitsstudie, Fachbeitrag 
Artenschutz, Kartierungen, etc.
Komplette Strecke

Los 3: Verkehrsanlagen (VA) [komplette NBS]
Trassenplanung inkl. Oberbau, Entwässerung, Verkehrsstationen 
(z.B. Bahnsteige), überregionales Baulogistikkonzept, übergreifende 
Bauphasenplanung, Plätze (z.B. Rettungsplätze)
Komplette Strecke

Los 7: Schall- und 
Erschütterungsschutz
-> im Zuge der Gesamtausschreibung wurde 
kein Angebot abgegeben. Daher erfolgte eine 
gesonderte Ausschreibung.

Ausschreibung 
läuft, aktuell 
noch nicht 
vergeben

Los 4: Technische Ausrüstung (TA) [komplette NBS]
50Hz/EEA (Weichenheizung, Tunnelbeleuchtung, etc.) + 
Gebäudeausrüstung für Modulgebäude (Wasser, Abwasser, Strom)
Komplette Strecke
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Aktueller Ausführungsstand der Bohrungen (Stufe 1 und 2) im 
Bereich der Varianten IV und VII
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Bohrfortschritt

Ist / Soll

Anzahl Bohrungen 74 / 89

Bohrmeter [m] 4562,9 / 5272,9 

GWM-Ausbau 59 / 74

Betretungsrechte Bohrprogramm

(Genehmigungsstand)

BE-Flächen 93 Stück (100 %)

Flurstücke 171 Stück (100 %)

Vertragspart

ner/innen

118 Privatpersonen

33 Behörden/Unternehmen

Betretungsrechte Geophysik

(Genehmigungsstand)

Vertragspart

ner/innen

78 Privatpersonen (100 %)

13 Behörden/Unternehmen 

(100 %)



Aktueller Stand der ergänzende Untersuchungen an Variante VII
14 von 19 Bohrungen konnten bereits durchgeführt werden
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Bohrfortschritt

Ist / Soll

Anzahl Bohrungen 8 / 19

Bohrmeter [m] 655 / 1561

GWM-Ausbau 3 / 18

Betretungsrechte Bohrprogramm

(Genehmigungsstand)

BE-Flächen 19 Stück (100 %)

Flurstücke 34 Stück (100 %)

Vertragspart

ner/innen

9 Privatpersonen

13 Behörden/Unternehmen
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Präsentation

24.11.2022 31
Abteilung III 31.1 Regionalplanung, Geschäftsstelle der 

Regionalversammlung

Bericht des Regierungspräsidiums Darmstadt 

zum Sachstand des ROV 

NBS Gelnhausen – Kalbach – Abschluss des Verfahrens

Dialogforum der DB Netz AG am 24. November 2022



REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT

32

Sachstand des ROV NBS Gelnhausen – Kalbach – Abschluss des Verfahrens

Zeitstrahl ROV 

24.11.2022



REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
DARMSTADT

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

24.11.2022

Mechtild Sander
__________________________________________________________________
Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung III 31.1 Regionalplanung, Geschäftsstelle der Regionalversammlung
Wilhelminenstraße 1-3
64295 Darmstadt
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Zur Erstellung einer Lärmsimulation an der Bestandsstrecke 
erfolgt die Beauftragung eines Gutachters zeitnah

35

Erstellen der 

Leistungsbeschreibung

◼ Erstellen der Ausschreibungs-

unterlagen

◼ Basis sind die bekannten 

Forderungen von Landkreis 

Fulda und Main-Kinzig-Kreis 

Ausschreibung & Vergabe

◼ Abschluss der Gespräche 

zwischen BMVI und DB zur 

Finanzierung der 

Gutachterleistungen vsl. 

Q1/2022

◼ Veröffentlichung der 

Ausschreibung nach VOB

◼ Angebotsauswertung

◼ Vergabe der Leistung an ein 

Planungsbüro Q1/2023

Durchführen der Leistung

◼ Erstellung des zugrunde 

liegenden Geländemodells

◼ Lärmsimulation / grobe 

Dimensionierung der 

Lärmschutzmaßnahmen

Ergebnisse der 

Lärmbetrachtung

◼ Darstellung der Ergebnisse als 

Isophone

◼ Vorstellung erster Ergebnisse 

in der AG Lärm (vsl. Q4/2023)

◼ grobe Kostenschätzung für die 

Bewertung der Forderungen 

aus der PaBe

1

2

3

4

DB Netz AG | 22. Dialogforum | Christopher Schmidt | 24.11.2022
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2. Protokoll 21. Dialogforum vom 25.11.2021

3. Zukünftige Zusammenarbeit des Dialogforums 
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− Sachstand Planung / Bau / Vergabe

‒ Umwelt-Themen
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− Aktueller Projektsachstand und nächste Schritte 

‒ Vorstellung des neuen Planer-Teams

‒ Sachstand Bohrprogramm 

‒ Sachstand Raumordnungsverfahren
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Ausblick | Termine
Dialogforum, Arbeitsgruppen

37

ABS/NBS

▪ 23. Dialogforum nach Abschluss des ROV (Themenschwerpunkt ROV-Ergebnis)

ABS

▪ Sitzung der AG Hanau - Gelnhausen* zur Entwurfsplanung im 
Planfeststellungsabschnitt 5.15 voraussichtlich im Winter 2023

NBS

▪ Vorstellung der ersten Planungsergebnisse Herbst 2023

▪ Start des Dialogs zur Parlamentarischen Befassung Herbst 2023

▪ Info-Tour (Veranstaltungen) in den Kommunen entlang der Strecke (nach 
Abschluss des ROV und Vorliegen der exakten Trassierung Var. IV)

*nach § 25 Verwaltungsverfahrensgesetz zur frühen ÖffentlichkeitsbeteiligungDB Netz AG | 22. Dialogforum | Bert Bohlmann | 24.11.2022



Neues Projekt aus Fulda-Konferenz mit dem BMDV im Frühjahr 
2022: 4-gleisiger Ausbau zwischen Hanau–Aschaffenburg
Projektvorstellung
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▪ Strecke 3660                           
Frankfurt Süd–Aschaffenburg

▪ Abschnitt                                    
Großauheim–Mainaschaff-Steinerts 
(km 21,8 bis km 39,0) 

▪ Viergleisiger Ausbau der Strecke 
3660 mit Geschwindigkeitserhöhung 
Bestandsgleise auf bis zu 230 km/h 
und niveaufreie Einbindung der 
Strecke 3672  

Engpässe auflösen

Engpässen zwischen 
Hanau und Aschaffenburg 
sollen aufgelöst werden

Besseres Angebot

Mehr Züge im Nah- und 
Fernverkehr

Kürzere Reisezeit

Zeitersparnis im Nah- und 
Fernverkehr

Mainaschaff-Steinerts 
(km 39,0)

Großauheim 
(km 21,8)

Strecke 
3672



Neues Projekt aus Fulda-Konferenz mit dem BMDV im Frühjahr 
2022: Kurve Mainaschaff
Projektvorstellung
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2-gleisiger Ausbau der Verbindungskurve Mainaschaff in 

der Relation Darmstadt–Hanau, Länge 2,7 km, vmax= 80 km/h

Ziele des Projektes

▪ Leistungsfähige Umfahrung des Knotens Frankfurt durch 
den Schienengüterverkehr (SGV)

▪ Höhenfreie Einbindung der Verbindungskurve in die 
Strecken 3557 und 3660

▪ Puffergleis für 740 m Züge (B-Richtung 435 m)

Verbindungskurve Mainaschaff

Aktuelle Stand seit dem letzten Dialogforum (ABS Hanau–Aschaffenburg + Kurve Mainaschaff) 

▪ Projektstart: Anfang 2023
▪ Einrichtung eines neuen Beteiligungsformates mit den betroffenen Kommunen außerhalb der Beteiligung HWF, da 

keine direkte räumliche Verbindung zu HWF



Agenda

40

1. Begrüßung

2. Protokoll 21. Dialogforum vom 25.11.2021

3. Zukünftige Zusammenarbeit des Dialogforums 

4. ABS: 

− Sachstand Planung / Bau / Vergabe

‒ Umwelt-Themen

5. NBS: 

− Aktueller Projektsachstand und nächste Schritte 

‒ Vorstellung des neuen Planer-Teams

‒ Sachstand Bohrprogramm 

‒ Sachstand Raumordnungsverfahren

‒ Sachstand Lärmgutachter

6. Ausblick | Termine

7. Gemeinsame Pressebotschaft 
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TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (1)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Das Dialogforum zur Aus- und Neubaustrecke Hanau - Würzburg/Fulda hat sich am 24. 
November 2022 zur 22. Sitzung online getroffen.

• Die Bahn gab auf der Sitzung einen Überblick zum aktuellen Stand der Ausbaustrecke Hanau-
Gelnhausen: 

• Bereits im September diesen Jahres hat die DB die Planfeststellungsunterlage für den 
Streckenabschnitt PFA 5.16 (Hailer) bei Eisenbahnbundesamt (EBA) zur Vorprüfung eingereicht. 
In diesem formellen Verfahren entscheidet das EBA über die Genehmigung des Streckenbaus. 
Für den im letzten Jahr eingereichten Streckenabschnitt PFA 5.17 (Gelnhausen/Linsengericht) 
kündigte die DB die formelle Offenlage der Planänderungsunterlagen durch das EBA im 
Zeitraum zwischen dem 23.11. und dem 22.12.2022 an. 

• Aktuell werden zudem eine Reihe von Vorab- und Baumaßnahmen durchgeführt. Dazu zählt 
insbesondere Anpassungen am Autobahnkreuzungsbauwerk der A66. Für den Gleisausbau wird 
hier eine Verbreiterung der Fahrbahn durchgeführt. Zusätzlich informierte die DB über den 
Planungs- und Sachstand mehrerer Vorabmaßnahmen zum 4-gleisigen Ausbau sowie über den 
aktuellen Sachstand der Personenunterführungen an den Bahnhöfe Hailer-Meerholz und 
Gelnhausen.



TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (2)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Seit der Information der Stadt Gelnhausen im Juni 2022, dass diese nicht mehr als 
Kreuzungspartner zur Verfügung steht, fanden diverse Gespräche mit den einzelnen 
Stakeholdern statt. U.a. wurde das Thema auch in der Gemeindevertretung am 03.08.22 
öffentlich in Linsengericht vorgestellt. Sowohl Stadt Gelnhausen, Gemeinde Linsengericht und 
DB möchten die Lösung der Planfeststellung umsetzen. Am 27.09. 2022 und am 26.10.2022 
folgten gemeinsame Abstimmungen mit Land Hessen, RMV, MKK, Stadt Gelnhausen, Gemeinde 
Linsengericht, DB S&S AG und DB Netz AG zur Finanzierbarkeit der Durchbindung einschließlich 
zweier Rampen. Der Bund prüft die Übernahme der Kosten im Rahmen des Ausbauprojekts.

• Für die Planungen an der Neubaustrecke befindet sich das Raumordnungsverfahren in der 
Abschlussphase. Das zuständige Regierungspräsidium informierte dazu über den aktuellen 
Verfahrensstand. Voraussichtlich im April/Mai 2023 findet die Einbindung der 
Regionalversammlungen Süd- und Nordhessen zur landesplanerischen Beurteilung statt. Mit der 
Finalisierung des Prozesses wird zum Ende des zweiten Quartals 2023 gerechnet. 

• Parallel zu den laufenden formellen Verfahren wurde das Bohrprogramm für die Variante IV und 
VII weiter fortgeführt. Die Untersuchungen dienen dazu, vertiefende Informationen zum 
Baugrund und zu den komplexen geologischen und hydrologischen Verhältnissen zu gewinnen.



TOP 7 Gemeinsame Pressebotschaft (3)

Botschaften für eine gemeinsame Presseinformation des Dialogforums

• Im Rahmen der Sitzung stellte die DB das Planerteam der Neubaustrecke vor. Die Leistungen 
wurden auf 7 Lose verteilt. Lediglich die Leistungen zum Schall- und Erschütterungsschutz an der 
Neubaustrecke wurden gesondert ausgeschrieben. Die Vergabe einer Lärmsimulation im 
Rahmen eines Lärmgutachtens an der Bestandsstrecke wurde ebenfalls ausgeschrieben. Mit der 
Vergabe der Leistungen wird im ersten Quartal 2023 gerechnet.

• Die nächste Sitzung des Dialogforums findet nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens 
voraussichtlich im Sommer 2023 statt. Entlang der Neubaustrecke wurde seitens der Bahn 
angekündigt, mehrere ergänzende Veranstaltungen im Rahmen einer Info-Tour durchführen zu 
wollen.




